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ABSTRAK
Dalam setiap proyek konstruksi, Manajemen Pelaksanaan
dan Konstruksi mencakup proses yang diperlukan untuk
memastikan proyek selesai sesuai dengan target dan waktu yang
ditentukan. Pada tugas akhir ini akan direncanakan analisa proyek
pembuatan Long Storage Muara Tukad Mati Badung, Bali  terdiri
atas dua bahan, yaitu bahan beton panel dan CCSP (Concrete
Sheet Pile).
Metode analisis data yang digunakan adalah deskripsi
proyek yang terdiri dari teknik pengumpulan data, sumber data,
analisa data, teknik pelaksanaan dan rancangan tugas akhir.
Setelah data yang diperlukan terkumpul kemudian dihitung
produktifitas dan kebutuhan alat berat berdasarkan kapasitas dan
volume, kemudian menghitung total tenaga kerja dalam proyek
tersebut. Waktu pengerjaan proyek ini selama 102 hari dan total
biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 68.627.904.229,71,-
Dari perencanaan time schedule menggunakan Kurva S
dan Network Planning yang menunjukkan semua item pekerjaan
kegiatan berisi waktu pengerjaan dan resource sheet (tampilan
tenaga kerja) sesuai dengan rancangan yang diinginkan.
Kata kunci : Long Storage, Limestone, Biaya, Network Planning,
Kurva S,
iii
Construction Method of Project Long Storage Tukad
Mati’s Estuary
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ABSTRACT
Every construction project, Management of Planning and
Construction includes process that required in order to make the
project completes accordance with the target and the set time. In
this final project will analyse the construction project of Long
Storage Tukad Mati’s estuary at Badung - Bali that have two
materials, materials of concrete panel and CCSP (Concrete Sheet
Pile).
The method of analysis the data used was a description of
analytical consisting of location and timing research, data
sources, technique data collection, data analysis, implementation
aspects and design duty the end. Once the necessary data is
collected, then productivity and heavy equipment will be
calculated depend on the capacity and volume. Then all human
resources will be calculated on this project. The necessary work
time is 102 days and the total costs incurred amount Rp
68.627.904.229,71,-
According to the project, planning a time schedule use S
Curve and Network Planning, that show all the items include
planning items, time scheduling and resource sheet that has been
wanted.




Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya
sehingga laporan magang ini dapat terselesaikan dengan baik.
Penyusunan Proposal Tugas Akhir ini merupakan
salah satu syarat akademis penyusunan tugas akhir bagi
mahasiswa jurusan D3 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil
dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang
mempunyai bobot 6 sks. Melalui proposal tugas akhir ini,
penulis dapat mengajukan judul dan literatur untuk
penyusunan tugas akhir sebagai syarat kelulusan bagi
mahasiswa jurusan D3 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Sipil
dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Dalam pembuatan laporan ini , data-data yang
diperoleh penulis adalah melalui data survey lapangan. Dalam
penyusunan proposal tugas akhir ini, penulis mendapatkan
bantuan dari berbagai pihak, antara lain :
1. Bapak Saut Pakpahan selaku Pimpinan Proyek
Pekerjaan Long Storage Muara Tukad Mati PT.
ADHI KARYA (Persero)
2. Bapak-bapak kontraktor pengawas (supervisor)
Proyek Pekerjaan Long Storage Muara Tukad Mati
PT. ADHI KARYA
3. Bapak Ir. M. Sigit Darmawan, M. Eng. Sc, Ph.D
selaku Ketua Program Studi Diploma Teknik Sipil
FTSP ITS
4. Bapak Ir. Edy Sumirman, MT. dan Dr. Ir. Suharjoko,
MT. sebagai dosen pembimbing tugas akhir
5. Keluarga serta rekan-rekan penulis
6. Serta pihak-pihak lainnya yang belum disebutkan oleh
penulis
Penyusunan proposal tugas akhir ini masih banyak
kekurangan dan belum sempurna. Oleh karena itu, penulis
mengharapkan adanya kritik dan saran dari pihak pembaca
vsebagai masukan agar penyusunan tugas akhir nantinya dapat
terselesaikan dengan baik dan sesuai harapan. Akhir kata,
semoga proposal tugas akhir ini dapat dijadikan referensi bagi









DAFTAR ISI .................................................................................. VI
DAFTAR GAMBAR.....................................................................XII
DAFTAR DIAGRAM ................................................................. XIV
DAFTAR TABEL ....................................................................... XVI
BAB I PENDAHULUAN.............................................................. 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................... 1
1.2 Rumusan Masalah .................................................................... 2
1.3 Tujuan ...................................................................................... 2
1.4 Lingkup Pembahasan ............................................................... 2
1.5 Lokasi Studi ............................................................................. 3
BAB II KONDISI PERENCANAAN LONG STORAGE.............. 5
2.1 Umum ...................................................................................... 5
2.2 Dimensi saluran........................................................................ 5
2.3 Gambar Long Section ............................................................... 6
2.4 Cross Section............................................................................ 6
2.5 Metode dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan.............................. 7
2.6 Sosial Masyarakat .................................................................... 7
BAB III LANDASAN TEORI....................................................... 9
3.1 Network Planning .................................................................... 9
3.1.1 Microsoft Project................................................................... 9
3.1.2 Tahapan penyusunan Network Planning ............................. 10
3.1.3 Manfaat Penerapan Network Planning................................ 10
3.1.4 Keterangan pada Network Planning.................................... 11
3.2 Kurva S atau Hanumm Curve................................................. 12
3.3 Perencanaan Sumber Daya..................................................... 13
vii
3.3.1 Alat Berat ............................................................................ 13
3.3.2 Perhitungan Produksi Alat Berat ......................................... 14
3.3.3 Material ............................................................................... 15
3.3.4 Tenaga Kerja ....................................................................... 16
3.4 Biaya Proyek .......................................................................... 17
BAB IV METODOLOGI............................................................. 19
4.1 Analisa Pekerjaan...................................................................... 20
1. Pekerjaan Persiapan .................................................................. 20
2. Pekerjaan mobilisasi & demobilisasi ........................................ 21
3. Pekerjaan galian ........................................................................ 21
4. Pekerjaan pasangan ................................................................... 21
5. Pekerjaan timbunan................................................................... 21
7. Pekerjaan beton mutu K 350..................................................... 21
8. Pekerjaan Ground Sill ............................................................... 21
9. Pekerjaan Struktur Tanggul ...................................................... 21
10. Pekerjaan Pemasangan Tembok................................................ 21
4.2 Rencana Anggaran Biaya.......................................................... 21
4.3 Network Planning ..................................................................... 21
BAB V METODE PELAKSANAAN DAN ANALISIS DATA .. 23
5.1 Metode Pelaksanaan............................................................... 23
1. Pekerjaan Persiapan .................................................................. 23
2. Pekerjaan Galian ....................................................................... 23
3. Pekerjaaan Timbunan................................................................ 24
4. Pekerjaan Beton ........................................................................ 24
5. Pembesian ................................................................................. 24
6. Bekisting ................................................................................... 25
7. CCSP dan Concrete Pile ........................................................... 25
8. Pekerjaan Panel......................................................................... 25
5.2 Analisis Perhitungan Volume Pekerjaan................................ 25
1. Pekerjaan Persiapan .................................................................. 25
2. Pekerjaan Tanah........................................................................ 26
3. Pekerjaan Struktur Tanggul ...................................................... 26
4. Pekerjaan Ground Sill ............................................................... 27
5. Pemasangan Patung dan Tembok.............................................. 28
5.3 Analisis Perhitungan Kebutuhan Alat Berat .......................... 29
1. Produktifitas Alat Berat Galian Tanah Tidak Digunakan ......... 30
2. Produktifitas Alat Berat Galian Tanah Digunakan.................... 32
viii
3. Produktifitas Alat Berat Untuk Pekerjaan Timbunan dengan
Limestone........................................................................................ 34
4. Produktifitas Penggunaan Crane............................................... 36
5. Rekapitulasi Kebutuhan Alat Berat........................................... 37
5.4 Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja dan Durasi ....................... 38
1. Pekerjaan Pembersihan ............................................................. 38
2. Pekerjaan Uitzet / Pasang Bowplank ......................................... 38
3. Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi .................................... 38
4. Pekerjaan Pasang Papan Nama Proyek ..................................... 38
5. Pekerjaan Galian Tanah Biasa .................................................. 38
6. Pekerjaan Timbunan Dengan Material Yang Ada .................... 39
7. Pekerjaan Timbunan Dengan Material (Limestone).................. 40
8. Beton Penyambung K-350 Panel Tanggul ................................ 42
9. Pekerjaan Pengangkutan, Perakitan, dan Pemasangan Panel .... 43
10. Beton Grouting k-300 ............................................................... 44
11. Geotextile non Woven 4 mm ..................................................... 45
12. Pekerjaan Pemasangan Concrete Sheet Pile CCSP W-1000..... 45
13. Beton k-350 (Pile Cap) ............................................................. 46
14. Concrete Mini Pile .................................................................... 47
15. Baja Tulangan ........................................................................... 48
16. Bekisting 49
17. Geogrid 30 kN .......................................................................... 49
18. Beton k-250 Panel..................................................................... 50
19. Beton Penyambung k-350 GS................................................... 50
20. Beton Grouting ......................................................................... 51
21. Pekerjaan Bekisting .................................................................. 51
22. Pasangan Batu Kali 1pc 5 pp GS .............................................. 52
23. Baja Tulangan GS ..................................................................... 53
24. Beton k-250 GS......................................................................... 53
25. Beton Plat Pilar Hand Rail 1:2:3............................................... 54
26. Dinding Bata Hand Rail (k-250) 1:3......................................... 54
27. Pilar Hand Rail dengan Tempel Bata Merah ............................ 55
28. Beton k-250 Tembok ................................................................ 55
29. Baja Tulangan Tembok............................................................. 56
30. Beton k-125 Tembok ................................................................ 56
31. Pekerjaan Paving Block Warna................................................. 57
32. Pekerjaan Bekisting Tembok .................................................... 57
33. Pemasangan Sandaran pipa GIP................................................ 58
34. Pasangan Batu Kali Tembok 1 pc : 5 pp................................... 58
ix
35. Pelester 1 pc : 3 pp .................................................................... 59
5.5 Analisis Kebutuhan Bahan & Material .................................. 60
1. Pekerjaan Uitzet ........................................................................ 60
2. Pekerjaan Timbunan dengan Material (Limestone)................... 60
3. Pekerjaan Dinding Tanggul Beton Precast ............................... 60
4. Pekerjaan Beton Penyambung K-350 ....................................... 60
5. Pekerjaan Beton Grouting 1 : 2................................................. 60
6. Pekerjaan Geotekstile non Woven 4mm.................................... 60
7. Pekerjaan Pengadaan Concrete Sheet Pile CCSP W-1000,
t=350mm ........................................................................................ 60
8. Pekerjaan Beton K-350 (Pile Cap) ........................................... 61
9. Pekerjaan Concrete Mini Pile ................................................... 61
10. Pekerjaan Baja Tulangan .......................................................... 61
11. Pekerjaan Bekisting .................................................................. 61
12. Pekerjaan Geogrid 30 KN......................................................... 61
13. Pekerjaan Beton K-250 ............................................................. 61
14. Pekerjaan Ground Sill Beton precast ........................................ 61
15. Pekerjaan Beton Penyambung K-350 ....................................... 61
16. Pekerjaan Beton Grouting 1 : 2 (Groundsill) ............................ 62
17. Pekerjaan Beton K-250 ............................................................. 62
18. Pekerjaan Baja Tulangan .......................................................... 62
19. Pekerjaan Bekisting .................................................................. 62
20. Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1 Pc : 5 Pp ................................ 62
21. Pekerjaan Beton Plat Pilar Hand Rail K-250 ............................ 62
22. Pekerjaan Dinding Bata Hand Rail (K-250) 1 : 3 ..................... 62
23. Pekerjaan Pilar Hand Rail Tempel Bata Merah Cetak .............. 63
24. Pekerjaan Beton K-250 ............................................................. 63
25. Pekerjaan Baja Tulangan .......................................................... 63
26. Pekerjaan Beton K-125 ............................................................. 63
27. Pekerjaan Paving Block Warna T=8cm, K-300 ........................ 63
28. Pekerjaan Bekisting .................................................................. 63
29. Pekerjaan Pemasangan 1m Sandaran Pipa GIP diameter 3” ..... 63
30. Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1 Pc : 5 Pp ................................ 64
31. Pekerjaan Pelester 1 Pc : 3 Pp................................................... 64
5.5 Analisis Rencana Anggaran Biaya Proyek ............................. 64
1. Pekerjaan Pembersihan ............................................................. 64
2. Pekerjaan Uitzet dan Pemasangan Bowplank............................ 64
3. Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi .................................... 64
4. Pekerjaan Pasang Papan Nama Proyek ..................................... 64
x5. Pekerjaan Galian Tanah Biasa .................................................. 64
6. Timbunan dengan Material yang ada ........................................ 65
7. Timbunan Dengan Material (Limestone) .................................. 66
8. Beton Penyambung K-350 ........................................................ 67
9. Pengangkutan, Perakitan, dan Pemasangan Panel..................... 68
10. Beton Grouting K-350 (1:2) ..................................................... 69
11. Geotekstile non woven 4mm ..................................................... 70
12. Pemasangan Concrete Sheet Pile CCSP W-1000 ..................... 70
13. Beton K-350 (Pile Cap) ............................................................ 71
14. Concrete Mini Pile .................................................................... 72
15. Baja Tulangan ........................................................................... 72
16. Bekisting ................................................................................... 73
17. Geogrid 30 kN .......................................................................... 74
18. Beton K-250.............................................................................. 75
19. Ground Sill Beton Precast ........................................................ 75
20. Beton Penyambung Ground Sill (K-350).................................. 76
21. Pengangkutan, Perakitan dan Pemasangan Panel ..................... 77
22. Beton Grouting Ground Sill...................................................... 78
23. Beton k-250 Ground Sill ........................................................... 79
24. Baja Tulangan ........................................................................... 80
25. Pekerjaan Bekisting .................................................................. 81
26. Pasangan Batu Kali 1 pc : 5 pp ................................................. 83
27. Beton Plat Pilar Hand Rail ....................................................... 84
28. Dinding Bata Hand Rail............................................................ 85
29. Pilar Hand Rail dengan Tempel Bata Merah Cetak .................. 86
30. Beton k-250 Pekerjaan Tembok................................................ 87
31. Baja Tulangan Pekerjaan Tembok ............................................ 89
32. Beton k-125 Pekerjaan Tembok................................................ 90
33. Pekerjaan Paving Block Warna................................................. 91
34. Pekerjaan Bekisting Pekerjaan Tembok.................................... 92
35. Pemasangan sandaran Gip ........................................................ 93
36. Pasangan Batu Kali 1 pc : 5 pp ................................................. 94
37. Pekerjaan Pelester 1pc : 3pp ..................................................... 95
5.5 Jadwal Pekerjaan....................................................................... 98










Gambar 1 Lokasi Proyek........................................................................... 3
Gambar 2 Peta Lokasi Proyek ................................................................... 4
Gambar 3 Potongan Melintang.................................................................. 6
Gambar 4 Potongan Memanjang ............................................................... 6
Gambar 5 Network Planning................................................................... 11
xiii
“Halaman ini sengaja dikosongkan”
xiv
DAFTAR DIAGRAM
Diagram 1. Diagram Alur ............................................................... 20
xv
“Halaman ini sengaja dikosongkan”
xvi
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Faktor Efisiensi Kerja ........................................................ 29
Tabel 2 Cycle Time Excavator Backhoe ......................................... 29
Tabel 3 Produktifitas dan Unit Alat Berat Pekerjaan Persiapan ..... 30
Tabel 4 Produktifitas dan Unit Alat Berat Pekerjaan Timbunan
dengan Material yang ada ...................................................... 32
Tabel 5 Produktifitas dan Unit Alat Berat Pekerjaan Timbunan
dengan Limestone .................................................................. 34
Tabel 6 Perhitungan Produktifitas dan Unit Alat Berat Pekerjaan
Ground Sill............................................................................. 36
Tabel 7 Rekapitulasi Kebutuhan Alat Berat ................................... 37
xvii




Lokasi proyek Long Storage Muara Tukad Mati
berada di desa Pata Sari, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung, Propinsi Bali. Wilayah Kabupaten Badung terletak
pada koordinat 08°14'17"-08°50'57"LS, 115°05'02"-
115°15'09"BTdengan luas wilayah 420,09 km2 dihuni oleh
±543.332 jiwa. Wilayah Kabupaten Badung terdiri atas 6
kecamatan, yang dibagi lagi atas 61 kelurahan. Saat musim
penghujan, masyarakat Kuta, Seminyak, Legian mengalami
banjir dan musim kemarau mengalami kekeringan. Karena
itulah, sebagai salah satu alternatif untuk mengatasi banjir dan
kekeringan, pemerintah setempat membangun Long Storage.
Long Storage berfungsi sebagai penyedia air dan untuk
memenuhi kebutuhan air baku untuk industry dan rumah
tangga mencapai, serta mampu mengembangkan dan
meningkatkan konservasi hutan mangrove, serta
meningkatkan sector pariwisata.
Maka  diharapkan dengan diambilnya proyek
pembangunan Long Storage Muara Tukad Mati yang berada
di Desa Pata Sari, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten
Badung, Bali  sebagai topik pembahasan dalam  mata kuliah
Proyek Akhir, akan didapatkan metode pelaksanaan yang
efektif dan tepat sasaran. Sehingga diharapkan bisa menjadi
bahan evaluasi agar di masa depan tidak terjadi kembali
keterlambatan dalam jenis proyek yang serupa.
Dari permasalahan yang ada di lapangan atas
terjadinya luapan air, maka tugas akhir ini direncanakan
pembangunan Long Storage Tukad Mati pada bagian hulu.
Dalam pembangunan Long Storage Tukad Mati ini diperlukan
2Manajemen Konstruksi yang berisi Metode Pelaksanaan dan
Rencana Anggaran Biaya
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang diatas didapatkan
rumusan masalah sebagai berikut :
1. Bagaimanakah metode pelaksanaan dalam pekerjaan Long
Storage Muara Tukad Mati
2. Apa saja item pekerjaan yang digunakan dalam pekerjaan
Long Storage Muara Tukad Mati
3. Bagaimana perencanaan Time Schedule pada pekerjaan
Long Storage Muara Tukad Mati
1.3 Tujuan
Adapun tujuan dalam penulisan tugas akhir tersebut
adalah :
1. Mengetahui metode pelaksanaan yang efisien terhadap
waktu, biaya, dan tenaga kerja sesuai dengan kondisi
keadaan daerah proyek setempat.
2. Merencanakan item pekerjaan dalam pembangunan Long
Storage Muara Tukad Mati.
3. Merencanakan Time Schedule pembuatan Long Storage
Muara Tukad Mati
1.4 Lingkup Pembahasan
Batasan masalah yang akan dibahas dalam tugas /
proyek akhir ini adalah :
1. Perencanaan kebutuhan penggunaan alat berat dan tenaga
manusia.
2. Perencanaan waktu yang tepat dan efisiensi untuk
pelaksanaan proyek pembangunan Long Storage.
3. Perencanaan biaya yang ekonomis untuk pelaksanaan
pekerjaan pembangunan Long Storage.
31.5 Lokasi Studi
Lokasi pembangunan Long Storage Muara Tukad
Mati terletak di Desa Pata Sari, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
Gambar 1 Lokasi Proyek





Pembangunan Long Storage Muara Tukad Mati yang
terletak di Desa Pata Sari, Kecamatan Kuta Selatan,
Kabupaten Badung ini adalah merupakan proyek baru. Dalam
pelaksanaan pembangunan Long Storage Muara Tukad Mati
terdiri dari beberapa pekerjaan sebagai penunjang suksesnya
proyek tersebut, diantaranya faktor metode pelaksanaan yang
aplikasinya berupa ketepatan dan efisiensi terhadap biaya,
mutu serta waktu selama proyek berlangsung.
Tukad Mati merupakan sungai yang menjadi saluran
drainase pada Kuta dan Legian. Pekerjaan ini dilaksanakan
berdasarkan permasalahan banjir pada daerah Kuta dan
Legian setelah terjadi hujan (intensitas), sehingga apabila
pekerjaan ini tidak dilaksanakan akan mengakibatkan banjir
yang juga bisa mengganggu sektor parawisata dan ekonomi
pada kedua daerah tersebut. Banjir yang terjadi disebabkan
karena pada muara Tukad Mati terjadi pendangkalan dan juga
terdapat banyak penghambat aliran sungai. Sehingga perlu
normalisasi supaya aliran pada muara Tukad Mati menjadi
lancar. Dengan dilaksanakan pekerjaan ini diharapkan banjir
yang terjadi di kedua daerah tersebut bisa terselesaikan.
Dengan permasalahan yang ada dibuat suatu
perencanaan yang akan membahas Metode Pelaksanaan dan
Rencana Anggaran Biaya.
2.2 Dimensi saluran
Dimensi muara Tukad Mati setelah dilakukan
perencanaan disesuaikan berdasarkan dimensi sungai awal,
sebagai berikut sepanjang 1700 meter dengan tinggi panel 6
meter dan lebar sungai 55 m
62.3 Gambar Long Section
Tampak atas proyek muara Tukad Mati
2.4 Cross Section
Perencanaan dimensi diagram/gambar cross section
pada titik 4+127, 4+150, 4+175. Untuk gambar cross section
selengkapnya diberikan pada lampiran
Gambar 3 Potongan Melintang Sunagi Tukad Mati
Gambar 4 Potongan Memanjang Proyek Long Storage
72.5 Metode dan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
Dalam hal ini harus mempertimbangkan beberapa
faktor yang dapat mempengaruhi metode dan waktu
pelaksanaan pekerjaan, antara lain :
1. Perencanaan yang matang
2. Pelaksanaan yang tepat
3. Pengawasan ketat saat berlangsung atau jalannya sebuah
proyek
4. Waktu pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut harus
dipilih sedemikian rupa agar resiko dan hambatan dapat
diminimalkan.
2.6 Sosial Masyarakat
Untuk keadaan disekitar Muara Tukad Mati
masyarakat kurang peduli dengan keadaan. Masyarakat sering
membuang sampah disekitar aliran Tukad Mati karena
lingkungan sekitar berupa Mangrove, sehingga menambah
cepat pendangkalan dan penyumbatan pada Muara Tukad.
Kemudian Muara Tukad Mati terletak dibelakang
perkampungan Patasari juga menambah banyak factor
terjadinya penyumbatan. Sumber daya manusia (SDM)
yang tersedia sangat dibutuhkan pada pelaksanaan pekerjaan
tersebut. Pada proyek ini tenaga kerja yang ada bisa diajak
untuk bekerja sama dan bekerja keras demi terselesaikannya
proyek ini. Pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut dianjurkan
untuk menggunakan tenaga kerja yang diambil dari penduduk
setempat.
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9BAB III
LANDASAN TEORI
Proses pengolahan data untuk perencanaan metode
pelaksanaan pekerjaanLong Storage muara Tukad Mati ini,
berdasarkan teori dasar yang digunakan sebagai acuan
perencanaan yaitu sebagai berikut :
3.1 Network Planning
Network planning diperkenalkan pada tahun 50-an
oleh tim perusahaan Du-Pont dan Rand Corporation untuk
mengembangkan sistem kontrol manajemen. Metode ini
dikembangkan untuk mengendalikan sejumlah besar kegiatan
yang memiliki ketergantungan yang kompleks. Metode ini
relatif lebih sulit, hubungan antar kegiatan jelas dan dapat
memperlihatkan kegiatan kritis. Berdasarkan informasi
network planning dapat dilakukan monitoring serta kemudian
dapat dilakukan tindakan koreksi, yakni dengan memperbarui
jadwal.
3.1.1Microsoft Project
Microsoft Office Project merupakan software komputer
yang digunakan untuk penyusunan suatu proyek atau biasa
disebut dengan schedule mulai dari perencanaan,
pengelolaan, pengawasan serta pelaporan . Aplikasi ini lebih
mirip dengan Network Planning daripada Schedule S-Curve
(Kurva S). Microsoft Office Project memberikan unsur-
unsur manajemen proyek yang sempurna dengan
memadukan kemudahan penggunaan, kemampuan serta
fleksibilitas sehingga penggunanya dapat mengatur proyek
secara lebih efisien dan efektif. Dengan software ini dapat
mengetahui informasi proyek, mengendalikan pekerjaan
proyek, jadwal, laporan keuangan serta mengendalikan
kekompakkan tim proyek. Selain itu, pekerjaan akan lebih
produktif dengan mengintegrasikan program-program
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Microsoft Office Project yang familiar, membuat laporan
yang kuat, perencanaan yang terkendali dan sarana yang
fleksibel. Keunggunalan Microsoft Office Project adalah
kemampuannya menangani perencanaan suatu kegiatan,
pengorganisasian dan pengendalian waktu serta biaya yang
mengubah input data menjadi output data sesuai tujuannya.
Sehingga keuntungan yang diperoleh dari software ini
adalah informasi proyek yang up-to-date, akurat, tepat
waktu, dan terpercaya.
3.1.2 Tahapan penyusunan Network Planning
1. Menginventasisasi kegiatan-kegiatan dari paket WBS
berdasar item pekerjaan, lalu diberi kode kegiatan untuk
memudahkan identifikasi.
2. Memperkirakan durasi setiap kegiatan dengan
mempertimbangkan jenis pekerjaan, volume pekerjaan,
jumlah sumber daya, lingkungan kerja  serta
produktivitas pekerja.
3. Penentuan logika ketergantungan antar kegiatan
dilakukan dengan tiga kemungkinan hubungan, yaitu
kegiatan yang mendahului (predecessor), kegiatan yang
didahului (successor) serta bebas.
4. Perhitungan analisis waktu serta alokasi sumber daya,
dilakukan setelah langkah-langkah diatas dilakukan
dengan akurat dan teliti.
3.1.3 Manfaat Penerapan Network Planning
1. Penggambaran logika hubungan antar kegiatan, membuat
perencanaan proyek menjadi lebih rinci dan detail.
2. Dengan memperhitungkan dan mengetahui waktu
terjadinya setiap kejadian yang ditimbulkan oleh satu
atau beberapa kegiatan, kesulitan yang akan terjadi dapat
diketahui jauh sebelum terjadi sehingga tindakan
pencegahan yang diperlukan dapat dilakukan.
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Gambar 5 Network Planning
3. Dalam network planning dapat terlihat jelas waktu
penyelesaian yang dapat ditunda atau harus disegerakan.
4. Membantu mengkomunikasikan hasil network yang
ditampilkan.
5. Memungkinkan dicapainya hasil proyek yang lebih
ekonomis dari segi biaya langsung (direct cost) serta
penggunaan sumber daya.
6. Berguna untuk menyelesaikan klaim yang diakibatkan
oleh keterlambatan dalam menentukan pembayaran
kemajuan pekerjaan menganalisis cashflow dan
pengendalian biaya.
7. Menyediakan kemampuan analisis untuk mencoba
mengubah sebagian dari proses, lalu mengamati efek
terhadap proyek secara keseluruhan.







ID = Nomor urut pekerjaan
Finish = Waktu selesai pekerjaan
Dur = Durasi
Warna = Jika Warna yang tampil
adalah warna merah maka pertanda pekerjaan tersebut
masuk dalam lintasan kritis, tetapi jika warna yang tampak
warna putih maka pekerjaan termasuk dalam pekerjaan
normal yang artinya dapat dipindah atau digeser dengan
pekerjaan lain yang memiliki warna putih.
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3.2 Kurva S atau Hanumm Curve
Kurva S merupakan  sebuah grafik yang
dikembangkan oleh Warren T. Hanumm atas dasar
pengamatan terhadap sejumlah besar proyek sejak awal
hingga akhir proyek. Kurva S dapat menunjukkan kemajuan
proyek berdasarkan kegiatan, waktu dan bobot pekerjaan yang
direpresentasikan sebagai presentase kumulatif dari seluruh
kegiatan proyek. Visualisasi kurva S dapat memberikan
informasi mengenai kemajuan proyek dengan
membandingkannya terhadap jadwal rencana. Dari sinilah
dapat diketahui apakah ada keterlambatan atau percepatan
jadwal proyek. Indikasi tersebut dapat menjadi informasi awal
guna melakukan tindakan koreksi dalam proses pengandalian
jadwal. Namun informasi tersebut tidak detail dan hanya
terbatas untuk menilai kemajuan proyek. Perbaikan lebih
lanjut dapat menggunakan metode lain misalnya Network
Planning dengan memperbarui sumber daya maupun waktu
pada masing-pasing kegiatan.
Untuk membuat kurva S, jumlah persentase kumulatif
bobot masing-masing kegiatan pada suatu periode di antara
durasi proyek diplotkan terhadp sumbu vertikal sehingga bila
hasilnya dihubungkan dengan garis, akan membentuk kurva
S. Bentuk demikian terjadi karena volume kegiatan pada
bagian awal biasanya masih sedikit, kemudian pada
pertenghan meningkat dalam jumlah cukup besar, dan pada
akhir proyek volume kegiatan kembali mengecil. Untuk
menentukan bobot pekerjaan, pendekatan yang dilakukan
dapat berupa perhitungan persentase berdasarkan biaya per
item pekerjaan atau kegiatan dibagi nilai anggaran, karena
satuan biaya dapat dijadikan bentuk persentase sehingga lebih
mudah untuk menghitungnya.
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3.3 Perencanaan Sumber Daya
3.3.1Alat Berat
Alat berat yang digunakan dalam suatu proyek
dipengaruhi oleh produktivitas alat terhadap volume
pekerjaan yang akan dilakukan, sedangkan jumlah alat
berat yang dibutuhkan bergantung pada hal-hal berikut :





6. Kapasitas dan jumlah alat
Untuk mementukan produktivitas alat, diperlukan
data-data penggunaan peralatan dengan kondisi proyek
yang tidak jauh berbeda. Setelah melakukan perhitungan
produktivitas, setiap alat berat yang digunakan maka
dilakukan perencanaan berikut :
1. Penentuan jumlah alat berat
2. Penentuan biaya alat berat
3. Perhitungan biaya operasional
Berikut ini adalah data-data alat berat yang
digunakan dalam pembuatan Long Storage Muara Tukad
Mati :
a. Backhoe
Backhoe digunakan pada pekerjaan penggalian di
bawah permukaan serta untuk penggalian material
keras. Dengan backhoe maka akan didapatkan hasil
galian yang rata
b. Dump Truck




Alat berat yang digunakan untuk memadatkan jalan
atau area konstruksi sehingga memiliki tingkat
kepadatan yang diinginkan
d. Crane
Alat berat yang digunakan untuk mengangkut
material. Kegunaan utamanya adalah untuk
mengangkat material berat dan memindahkannya dari
satu tempat ke tempat yang lain.
3.3.2Perhitungan Produksi Alat Berat
 Dump Truck
Cycle Time : (
Q = q x N x E
Keterangan :
Q = Produksi Alat Berat
q = Kapasitas Bucket





W = lebar efektif (m)
S = kecepatan ( km/jam)
L = tebal kepadatan yang ingin dicapai
P = jumlah laluan
 Backhoe
Cycle Time : waktu digging + waktu swing + waktu
dumping
Q = q x N x E
Keterangan :
Q = Produksi Alat Berat
q = Kapasitas Bucket
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N = Laluan =
E = Efisiensi
 Crane
Per hari dapat memancang 10-30 pancang
3.3.3Material
Perencanaan terhadap material dimana material
dimaksudkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan
penggunaan material menjadi efisien, efektif serta tidak
terjadi masalah akibat tidak tersedianya material pada saat
dibutuhkan. Dalam pelaksanaan proyek, penggunaan
material diawasi dengan ketat baik  kualitas maupun
kuantitasnya, sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan
yang telah ditetapkan.
Perencanaan material membutuhkan informasi-
informasi yang dapat menunjang kegiatan-kegiatan proyek
agar keterkaitan penyediaan dan penggunaan material
terhadap suatu pekerjaan dapat berlangsung lancer. Peran
logistik sebagai penyedia material sangat penting dalam
menjamin ketersediaan serta kualitas yang diinginkan.
Informasi-informasi yang dibutuhkan dalam
perencanaan material adalah sebagai berikut :
a. Kualitas material yang dibutuhkan
b. Spesifikasi teknis material
c. Lingkup penawaran yang diajukan oleh beberapa
pemasok
d. Waktu pengiriman
e. Pajak penjualan material
f. Termin dan kondisi pembayaran kepada logistik
material yang dilakukan
g. Pemilihan pemasok material
h. Kapasitas gudang penimbunan material
i. Harga material saat penawaran lelang
j. Jadwal penggunaan material
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Berikut ini beberapa prosedur dalam pengelolaan
material :
1. Prosedur penerimaan material
a.Pemeriksaan serta pengawasan material yang dipesan
oleh bagian logistik dan pengawas mutu
b. Penolakan pengiriman material jika ada
penyimpangan maupun spesifikasinya tidak sesuai
c.Pembutan daftar penerimaan material dan laporan
material balance untuk menyesuaikan kebutuhan
dan pemakaian
d. Kondisi tempat penyimpanan material harus aman
dan terlindung
2. Prosedur pengadaan material
a.Pembuatan master schedule serta subschedule untuk
material yang sesuai dengan item-item pekerjaan
b. Pembuatan rencana kebutuhan material serta rincian
pemakaian dan volume yang digunakan
c.Bagian logistik melakukan klarifikasi kebutuhan
material terhadap spesifikasi, volume dan item
pekerjaan
Untuk material galian merupakan tanah humus,
sehingga tanah galian tersebut hanya dibuang disekitar
hutan mangrove.
3.3.4Tenaga Kerja
Sumber daya manusia atau tenaga kerja, sebagai
penentu keberhasilan proyek harus memiliki kualifikasi,
keterampilan serta keahlian yang sesuai dengan kebutuhan
agar tercapai keberhasilan suatu proyek. Perencanaan
sumber daya manusia dalam suatu proyek
mempertimbangkan juga perkiraan jenis, waktu dan lokasi
proyek, baik secara kualitas maupun kuantitas.
Proyek yang secara geografis berbeda biasanya
membutuhkan pengelolaan dan ketersediaan tenaga kerja
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yang juga berbeda. Faktor yang harus dipertimbangkan
dalam merencanakan tenaga kerja adalah :
a. Produktivitas tenaga kerja
b. Jumlah tenaga kerja pada periode yang paling maksimal
c. Jumlah tenaga kerja tetap dan tidak tetap
d. Biaya yang dimiliki dan jenis pekerjaan
Produktifitas tenaga kerja merupakan kemampuan
tenaga kerja dalam meyelesaikan pekerjaan (satuan
volume pekerjaan) yang dibagi dalam satuan waktu, jam
atau hari. Produktifitas dapat digunakan untuk menentukan
jumlah tenaga kerja beserta upah yang harus dibayarkan.
3.4 Biaya Proyek
Biaya yang diperlukan untuk suatu proyek dapat
mencapai jumlah yang sangat besar dan tertanam dalam kurun
waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, diperlukan adanya
identifikasi biaya proyek dengan tahapan perencanaan biaya
proyek sebagai berikut :
1. Tahapan pengembangan konseptual
Biaya dihitung secara global berdasarkan informasi desain
yang minimal. Perhitungan yang dipakai berdasarkan unit
biaya bengunan berdasarkan harga per meter persegi.
2. Tahapan desain konstruksi
Biaya proyek dihitung lebih detail berdasarkan volume
pekerjaan dan informasi harga satuan.
3. Tahapan pelelangan
Biaya proyek dihitung oleh beberapa kontraktor agar
didapat penawran terbaik, berdasarkan spesifikasi teknik
dan gambar kerja yang cukup dalam usaha mendapatkan
kontraktor pekerjaan.
4. Tahapan pelaksanaan
Biaya proyek pada tahapan ini dihitung lebih detail
berdasarkan kuantitas pekerjaan, gambar shopdrawing dan
metode pelaksanaan dengan ketelitian lebih tinggi
Komponen biaya total proyek biasanya terdiri atas :
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1. Biaya langsung (Direct Cost)
Merupakan biaya tetap selama proyek berlangsung, biaya
tenaga kerja, material dan peralatan
2. Biaya tak langsung (Indirect Cost)
Merupakan biaya tidak tetap yang dibutuhkan guna
penyelesaian proyek. Biaya ini adalah biaya manajemen
proyek tagihan pajak, biaya perizinan, asuransi
administrasi, alat tulis kantor serta keuntuntungan atau
profit.
Untuk menentukan biaya suatu unit pekerjaan sebagai
bagian dari kegiatan proyek, dilakukan estimasi biaya
berdasarkan analisis harga satuan yang terdiri atas komponen
biaya yang cukup banyak. Harga satuan pekerjaan dihitung
hanya berdasarkan upah dan material sebagai biaya langsung
(direct cost) yang dihitung untuk suatu item pekerjaan dalam
satuan volume. Sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya
suatu item pekerjaan adalah harga satuan dikalikan volume
pekerjaan. Dari semua komponen harga satuan masing-
masing pekerjaan dengan mengalikan jumlah volume dihitung




Bagan alur ini menjelaskan urutan dalam pelaksanaan
pengerjaan Tugas Akhir tentang Metode Pelaksanaan Pekerjaan










 Analisa alat berat
 Analisa bahan








o Mengadakan rapat untuk membahas segala sesuatu yang
berhubungan langsung dengan pekerjaan lapangan












Diagram 1. Diagram Alur
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2. Pekerjaan mobilisasi & demobilisasi
Meliputi kegiatan pengangkutan material, alat berat
yang akan digunakan pada pekerjaan.
3. Pekerjaan galian
Meliputi pekerjaan penggalian sebelum pemasangan
panel.
4. Pekerjaan pasangan
Meliputi pekerjaan pemasangan panel.
5. Pekerjaan timbunan
Meliputi pekerjaan menimbun panel dengan limestone
7. Pekerjaan beton mutu K 350
Meliputi pekerjaan pemancangan CCSP.
8. Pekerjaan Ground Sill
Meliputi pekerjaan pemasangan dan penimbunan
dengan limestone.
9. Pekerjaan Struktur Tanggul
Meliputi pekerjaan setelah pemasangan panel selesai
untuk digunakan sebagai fasilitas umum.
10.Pekerjaan Pemasangan Tembok
Meliputi pemasangan penambahan pekerjaan untuk
estetika.
4.2 Rencana Anggaran Biaya
Menghitung seluruh biaya pembuatan long storage
berdasarkan upah kerja, harga bahan dan harga sewa alat berat
pada daerah setempat.
4.3 Network Planning
Untuk mengetahui waktu pelaksanaan dan lintasan kritis.
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“Halaman ini sengaja dikosongkan”
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BAB V
METODE PELAKSANAAN DAN ANALISIS DATA
Metode pelaksanaan dan analisis data berisi
tentang cara melaksanakan tiap-tiap pekerjaan
lengkap dengan tenaga dan waktu yang dibutuhkan
untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
5.1 Metode Pelaksanaan
1. Pekerjaan Persiapan
1. Melakukan sosialisasi kepada penduduk
sekitar agar pengiriman material dan alat berat
seperti excavator, vibrator roller,
dump truck, water tanker yang melewati pusat
keramaian penduduk sekitar dapat berjalan
lancer dan untuk mempermudah jalannya
proyek.
2. Sebelum pekerjaan mulai dilaksanakan,
daerah kerja harus dibersihkan dari pepohonan,
semak belukar, sisa bangunan, sampah dan akarakar
pohon harus dibuang dari lokasi proyek.
3. Mengukur tempat pembuangan dari
tempat galian untuk dapat menghitung berapa
jumlah dump truck yang dibutuhkan.
4. Membangun fasilitas sementara seperti
rumah jaga dan juga gudang.
2. Pekerjaan Galian
1. Galian dilakukan menggunakan excavator
dilaksanakan sesuai profil galian yang telah dibuat
sebelummnya.
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2. Untuk menetapkan batas galian dipasang patok -patok
pembantu (bowplank) agar dapat dilakukan galian kasar
dengan excavator.
3. Pekerjaaan Timbunan
1. Sebelum melakukan timbunan permukaan
tanah dikupas dan dibersihkan dari bahan organik.
2. Memasang Geogrid dan Geotextile terlebih dahulu pada
pekerjaan yang membutuhkan.
3. Pasang bowplank untuk menandai daerah
yang akan ditimbun.
4. Gali tanah yang telah dipilih dan kemudian
ditimbun ke pekerjaan tanggul maupun ground sill dan
dipadatkan dengan vibro roller.
5. Galian Tanah yang tidak digunakan dibuang
menggunakan dump truck ke daerah yang ditentukan.
4. Pekerjaan Beton
1. Pekerjaan beton yang akan dilaksanakan
yaitu beton k-350, dan k-250.
2. Beton dibuat dengan menggunakan mixer.
3. Setelah mortar ditumpahkan, mortar diratakan dengan
cara manual dengan dirojok menggunakan besi.
4. Tipe semen sesuai dengan spesifikasi yang diminta.
5. Pembesian
1. Besi beton harus bersih dan sesuai dengan spesifikasi
yaitu besi polos dan besi ulir.
2. Sebelumnya dihitung terlebih dahulu
kebutuhan besi untuk mempermudah bagi
tukang untuk proses pembengkokan dan
memotong besi.
3. Pembengkokan dilakukan manual dengan
alat pembengkokan besi yang dibuat sendiri.
25
6. Bekisting
1. Bekisting disesuaikan terlebih dahulu dengan
gambar rencana agar beton yang dicor sesuai
dengan bentuk dan ukurannya.
2. Penyangga bekisting bisa dari kayu yang telah dihitung
dalam RAB maupun sisa pohon yang telah dibersihkan.
3. Sebelum digunakan bekisting dilapisi oli agar
mudah saat dilepas.
7. CCSP dan Concrete Pile
1. Meletakkan CCSP dan Concret Pile pada setiap titik yang
ditentukan
2. Pekerjaan CCSP tanggul dikerjakan sebelah Barat
terlebih dahulu kemudian jika sudah selesai mengerjakan
sebelah timur.
3. Pekerjaan Concret Pile juga sama metodenya dengan
pekerjaan CCSP.
8. Pekerjaan Panel
1. Pekerjaan Panel tanggul dikerjakan setelah galian yang
ditentukan selesai,
2. Pemasangan panel tanggul dikerjaan sebelah barat
terlebih dahulu kemudian jika sudah selesai mengerjakan
sebelah timur.
5.2 Analisis Perhitungan Volume Pekerjaan
1. Pekerjaan Persiapan
1.1. Membersihkan Lapangan Pekerjaan
Volume = 1 LS
1.2. Uitzet / Pasang Bowplank Akses
Volume = 1 LS
1.3. Mobilisasi dan Demobilisasi
Volume = 1 LS
1.4. Pasang Papan Nama Proyek
Volume = 1 LS
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2. Pekerjaan Tanah
Untuk pekerjaan galian tanah total galian adalah
54612,8 m3 dengan detail sebagai berikut.
2.1 Galian Tanah Biasa
Volume = 69.556,7 m3
2.2 Timbunan dengan material yang ada
Volume = 23.541,1 m3
2.3 Timbunan dengan material mendatangkan (limestone)
Volume = 3.980,0 m3
2.4 Timbunan dengan material mendatangkan (limestone)
Volume = 27.091,8 m3
3. Pekerjaan Struktur Tanggul
3.1 Dinding Tanggul Beton Precast
3.1.1 Beton Precast Panel 2x3m, K-400
Volume = 2.130,0 bh
3.1.2 Baja WF, 250x125x6x9
Volume = 165.988,3 kg
3.1.3 Batang Tarik
Volume = 94.068,0 kg
3.1.4 Lapisan Pelindung Baja Tarik
Volume = 4.824,0 bh
3.1.5 Beton Penyambung K-400
Volume = 124.2 m3
3.2 Pengangkutan, perakitan, dan pemasangan Beton Precast
Panel 2x3m
Volume = 1.065,0 set
3.3 Beton Grouting K-400
Volume = 257.8 m3
3.4 Geotektile non woven 4mm
Volume = 21.241,7 m2
3.5 Pengadaan Concrete Sheet Pile CCSP W-1000, t=350mm
Volume = 144.0 m2
3.6 Pemasangan Concrete Sheet Pile CCSP W-1000
Volume = 1.872,0 m’
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3.7 Beton K-350 (pile cap)
Volume = 40.5 m3
3.8 Test PDA
Volume = 2 kali
3.9 Concrete Mini Pile
Volume = 496.0 bh
3.10 Baja Tulangan
Volume = 34.144,5 kg
3.11 Bekisting
Volume = 1.243,9 m2
3.12 Geogrid 30 KN
Volume = 5.831,4 m2
3.13 Beton K-250
Volume = 9.6 m3
4. Pekerjaan Ground Sill
4.1 Pekerjaan Ground Sill Beton Precast
4.1.1 Beton Precast Panel 2 x 3 m, k-400
Volume = 30 Buah
4.1.2 Baja, WF 250 x 125 x 6 x 9
Volume = 3144.6 Kg
4.1.3 Batang Tarik
Volume = 936 Kg
4.1.4 Lapisan Pelindung Baja Karat Baja Tarik
Volume = 48 Buah
4.1.5 Beton Penyambung k-400
Volume = 3,8 m3
4.2 Pekerjaan Pengangkutan, Perakitan dan Pemasangan Beton
Precast Panel 2x3m
Volume = 15 set
4.3 Pekerjaan Beton Grouting k-400
Volume = 3,7 m3
4.4 Beton K-250
Volume = 21,6 m3
4.5 Baja Tulangan
Volume = 5710,6 KG
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4.6 Bekesting
Volume = 32 m2
4.7 Pasangan Batu Kali 1 pc: 5 pp
Volume = 262 m3
5. Pemasangan Patung dan Tembok
5.1 Beton Plat Pilar Hand Rall(k-250)+Slope
Volume = 32,8 m3
5.2 Dinding Bata Merah Still Bali + Coating
Volume = 848,6 m2
5.3 Pilar Hand Rail dengan Tempel Bata Merah Cetak +
Coating
Volume = 229 buah
5.4 Beton K-250
Volume = 87,5 m3
5.5 Baja Tulangan
Volume = 23220,2 kg
5.6 Beton K-125
Volume = 60,8 m3
5.7 Paving Blok Warna T= 8 cm, K-300 (warna full)
Volume = 5020,8 m2
5.8 Bekesting
Volume =  1539,8 m2
5.9 Pemasangan 1 m Sandaran Pipa GIP dia. 3”
Volume = 1204,7 m
5.10 Pasangan Batu Kali 1 pc : 5 pp
Volume = 18,3 m3
5.11 Pelester 1 pc : 3 pp
Volume = 31,1 m2
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5.3 Analisis Perhitungan Kebutuhan Alat Berat
Faktor Efisiensi Kerja, Kondisi Lapangan, dan Tata
Laksana
Tabel 1. Tabel Faktor Efisiensi Kerja
Tabel 2.Cycle Time Excavator Backhoe
Jenis Materi Ukuran Alat



















Bagus Bagus Sedang Jelek
Sangat
Bagus 0.84 0.81 0.76 0.7
Bagus 0.78 0.75 0.71 0.65
Sedang 0.72 0.69 0.65 0.6
Jelek 0.63 0.61 0.57 0.62
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1. Produktifitas Alat Berat Galian Tanah Tidak Digunakan
Volume pekerjaan = 69556.7 m³
Tabel 3. Produktifitas dan Unit Alat Berat Pekerjaan Persiapan
Idle time (asumsi peralatan bekerja 1 hari) = 8 Jam
Backhoe = 0,07 jam
Dumptruck = 0,29 jam
Hitung lama pekerjaan
Backhoe = 2 unit = 168,65 m³/jam= 151.78 m³/jam
(compacted)
Dumptruck = 30 unit = 168,65 m³/jam=156.21 m³/jam
(compacted)
No Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 . excavator backhoe tipe komatsu
PC220LC-8
Q = 105.40541 m³/jam (Loose)
kapasitas bucket = 1.2 m³ Q = (100/125) x 105.40541
faktor bucket = 0.75 Q = 84.32 m³/jam (Bank)
Efisiensi = 0.65
Cycle time = 0.33 menit
2 . Dumptruck tipe Hino Dutro 130 HD
Kapasitas = 8 m³ CT =
V1 = 25 Km/jam
V2 = 35 Km/jam CT = 43.142857 menit
Fix Time = 2 menit Q= 7.23 m³/jam (loose)
Efisiensi = 0.65 Q= (100/125) x 7.2317881
jarak = 10 Km Q= 5.79 m³/jam  (bank)
tebal tanah = 3 m
No JenisPekerjaan Alat berat
Produksi/










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
m³/jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 84.32 69556.7 52 1337.63 7.93 2 1337.63
2 Mengangkut Dumptruck 5.79 69556.7 52 1337.63 7.71 30 1337.63
((60 )/ 1)+((60)/ 2)+
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jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
1 bulan = 30 Hari Kerja
Idle time (asumsi peralatan bekerja 1 hari) = 8 Jam
Backhoe = 0,08 jam






































027 7,00 30 1214,2
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2. Produktifitas Alat Berat Galian Tanah Digunakan
Volume pekerjaan 23541.1 m³
Tabel 4 Produktifitas dan Unit Alat Berat Pekerjaan Timbunan dengan Material
yang ada
Idle time (asumsi peralatan bekerja 1 hari) = 8 Jam
Backhoe = 1,02 jam
Vibro Roller = 0,50 jam
Hitung lama pekerjaan
Backhoe = 1 unit = 84.32 m³/jam= 75,892 m³/jam
(compacted)
Vibro Roller = 2 unit = 98,1 m³/jam= 88,29 m³/jam
(compacted)
No Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 excavator backhoe tipe komatsu
PC220LC-8
Q = 105.40541 m³/jam (Loose)
kapasitas bucket = 1.2 m³ Q = (100/125) x 105.40541
faktor bucket = 0.75 Q = 84.32 m³/jam (Bank)
efisiensi = 0.65
Cycle time = 0.33 menit
2 Vibro Roller 10 T Komatsu JV25W
Lebar Pemadatan = 1.09 m
Kecepatan = 1,5 Km/jam
Tebal = 0,3 m
Laluan = 10 kali Q= 49.05 m³/jam (loose)
Q= (100/125) x 49.05















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
m³/jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 84.32 23541,1 40 588,53 6,98 1 588,53
2 Memadatkan
Vibro
Rroller 39.24 23541,1 40 588,53 7,5 2 588,58
=w x s x v/ p
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jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
2 bulan = 30 Hari Kerja
Idle time (asumsi peralatan bekerja 1 hari) = 8 Jam
Backhoe = 0,8 jam










































,1 38,77 607,13 7,74 2 607,13
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3. Produktifitas Alat Berat Untuk Pekerjaan Timbunan
dengan Limestone
Volume pekerjaan = 31071.8 m³
Tabel 5 Produktifitas dan Unit Alat Berat Pekerjaan Timbunan dengan
Limestone
No Alat yang digunakan Produktivitas alat
1 excavator backhoe tipe komatsu
PC220LC-8
Q = 105.40541 m³/jam (Loose)
kapasitas bucket = 1.2 m³ Q = (100/125) x 105.40541
faktor bucket = 0.75 Q = 84.32 m³/jam (Bank)
efisiensi = 0.65
Cycle time = 0.33 menit
2 Dumptruck tipe Hino Dutro 130 HD
kapasitas = 8 m³ CT =
V1 = 25 Km/jam
V2 = 35 Km/jam CT = 43.142857 menit
Fix Time = 2 menit Q= 7.23 m³/jam (loose)
Efisiensi = 0.65 Q= (100/125) x 7.2317881
jarak = 10 Km Q= 5.79 m³/jam  (bank)
tebal tanah = 3 m
3 Vibro Roller 10 T Komatsu JV25W
Lebar Pemadatan = 1.09 m
Kecepatan = 1,5 Km/jam Q= 49.05 m³/jam (loose)
Tebal = 0,3 m Q= (100/125) x 49.05
Laluan = 10 kali Q= 39.24 m³/jam  (bank)
No JenisPekerjaan Alat berat
Produksi/










1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
m³/jam m³ hari m³ jam unit m³
1 Menggali Backhoe 84.32 31071,8 25 1242,87 7,39 2 1242,87
2 Mengangkut Dumptruck 5.79 31071,8 25 1242,87 7.67 28 1242,87
3 Memadatkan
Vibro
Rroller 39.24 31071,8 25 1242,87 7,91 4 1242,87
=w x s x v/ p
((60 )/ 1)+((60)/ 2)+
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Idle time (asumsi peralatan bekerja 1 hari) = 8 Jam
Backhoe = 0,63 jam
Dumptruck = 0,33 jam
Vibro Roller = 0,08 jam
Hitung lama pekerjaan
Backhoe = 2 unit = 168,65 m³/jam= 151,78 m³/jam
(compacted)
Dumptruck = 28 unit = 161,99 m³/jam= 145,79 m³/jam
(compacted)
Vibro Roller = 4 unit = 196,2 m³/jam= 178,36 m³/jam
(compacted)
jika 1 hari bekerja 8 jam normal pada shift 1
3 bulan = 30 Hari Kerja
Idle time (asumsi peralatan bekerja 1 hari) = 8
Jam
Backhoe = 0,8 jam
Dumptruck = 0,5 jam
Vibro Roller = 0,3 jam
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4. Produktifitas Penggunaan Crane
Contoh untuk pekerjaan pemasangan Ground Sill
Tabel 6 Perhitungan Produktifitas dan Unit Alat Berat Pekerjaan Ground Sill




Pemanasan mesin = 5 menit
2 Waktu Muat = 0,5 menit 30 detik
3 Waktu pengangkutan
Tinggi pengangkatan = 2 meter
kecepatan
angkat/efisiensi kerja




sudut swing = 60
kecepatan swing x
efisiensi kerja




tinggi penurunan = 3
kecepatan turun x
efisiensi kerja
52 m/min x 0,75 x 0,7 x
0,65
= 0,134994 Menit
6 waktu bongkar = 3 menit
Total CT = 8,85242 menit
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5. Rekapitulasi Kebutuhan Alat Berat
Tabel 7 Rekapitulasi Kebutuhan Alat Berat
No Pekerjaan Jenis Alat Jumlah Alat
Berat (Bh)
1 Galian Tanah Biasa Backhoe 2

























11 Pemancangan CCSP Crawler Crane 1











5.4 Analisis Kebutuhan Tenaga Kerja dan Durasi
1. Pekerjaan Pembersihan
Volume Pekerjaan = 1 LS
Waktu Pekerjaan = 6 Hari
2. Pekerjaan Uitzet / Pasang Bowplank
Volume Pekerjaan = 1 LS
Waktu Pekerjaan = 6 Hari
3. Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi
Volume Pekerjaan = 1 LS
Waktu Pekerjaan = 8 Hari
4. Pekerjaan Pasang Papan Nama Proyek
Volume Pekerjaan = 1 LS
Waktu Pekerjaan = 1 Hari
5. Pekerjaan Galian Tanah Biasa
Volume Pekerjaan : 69,556.7000 m3
Alat Berat yang digunakan per hari:
Backhoe : 2 Unit
Dump Truck : 30 Unit
 Backhoe
Tipe alat = komatsu PC220LC-8
Kapasitas alat = 1,2 m3
Faktor bucket = 0,75
Efisiensi = 0,65
Cycle time = 0,4 menit
E




Tipe alat = HINO Dutro 130 HD
Kapasitas = 8 m3
V1 = 20 km/jam
V2 = 25 km/jam
Fix time = 2 menit
Efisiensi = 0,65
Jarak = 5 km
Tebal tanah = 0,15 meter
Prod. Total = 30 x = 173,56 m3/jam
Prod Compacted
6. Pekerjaan Timbunan Dengan Material Yang Ada
Volume Pekerjaan : 23,541.1000 m3
Alat Berat yang digunakan per hari :
Backhoe : 1 Unit
Vibro Roller : 2 Unit
 Backhoe
Tipe alat = komatsu PC220LC-8
Kapasitas alat = 1,2 m3
Faktor bucket = 0,75
Efisiensi = 0,65
Cycle time = 0,4 menit
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E
Prod. Total = 1 x = m3/jam
Prod Compacted
 Vibro Roller
Lebar Pemadatan = 1,09 m
Kecepatan = 1,5 km/jam
Tebal = 0,3 m
Laluan = 10 kali
Prod. Total = 2 x 39,24 = 98,1 m3/jam
Prod Compacted
7. Pekerjaan Timbunan Dengan Material (Limestone)
Volume Pekerjaan = 31,071.8000 kg
Alat Berat yang digunakan per hari :
Backhoe : 1 Unit
Dump Truck : 28 Unit
Vibro Roller : 4 Unit
 Backhoe
Tipe alat = komatsu PC220LC-8
41
Kapasitas alat = 1,2 m3
Faktor bucket = 0,75
Efisiensi = 0,65
Cycle time = 0,4 menit
E
Prod. Total = 1 x = m3/jam
Prod Compacted
 Dumptruck
Tipe alat = HINO Dutro 130 HD
Kapasitas = 8 m3
V1 = 25 km/jam
V2 = 35 km/jam
Fix time = 2 menit
Efisiensi = 0,65
Jarak = 10 km
Tebal tanah = 2 meter
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Prod. Total = 28 x = 161,99 m3/jam
Prod Compacted
 Vibro Roller
Lebar Pemadatan = 1,09 m
Kecepatan = 1,5 km/jam
Tebal = 0,3 m
Laluan = 10 kali
Prod. Total = 4 x 39,24 = 196,2 m3/jam
Prod Compacted
= 26 Hari
8. Beton Penyambung K-350 Panel Tanggul
Volume Pekerjaan = 124,2000 m3
Waktu Pekerjaan = 40 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=







9. Pekerjaan Pengangkutan, Perakitan, dan Pemasangan
Panel
Volume Pekerjaan = 1,065 set
Alat Berat yang digunakan per hari :
Crawler Crane = 1 Unit
Perhitungan Produktivitas
 Waktu Persiapan
Pemanasan Mesin = 5 menit







 Waktu Bongkar = 3 Menit
Total Cycle Time
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=Waktu persiapan + Waktu Muat + Waktu Pengangkutan +
Waktu Swing + Waktu Penurunan + Waktu Bongkar
= 5 + 0,5 +0,1409 + 0,1367 + 0,1724 + 3
= 8,95 Menit
Jam Kerja = 8 jam
Jumlah Panel = 2130 buah
CT 1 panel = 8,95 menit = 0,1492 jam
Produktivitas perhari
panel
Waktu Pekerjaan : 47 hari
10. Beton Grouting k-300
Volume Pekerjaan = 257,8000
Waktu Pekerjaan = 40 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=







11. Geotextile non Woven 4 mm
Volume Pekerjaan = 21.241,7000 m2
Waktu Pekerjaan = 30 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=




12. Pekerjaan Pemasangan Concrete Sheet Pile CCSP W-
1000
Volume Pekerjaan = 1,065 set
Alat Berat yang digunakan per hari :
Crawler Crane = 1 Unit
Perhitungan Produktivitas
 Waktu Persiapan
Pemanasan Mesin = 5 menit








 Waktu Bongkar = 3 Menit
Total Cycle Time
=Waktu persiapan + Waktu Muat + Waktu Pengangkutan +
Waktu Swing + Waktu Penurunan + Waktu Bongkar
= 5 + 0,5 +0,1409 + 0,1367 + 0,1724 + 3
= 8,95 Menit
Jam Kerja = 8 jam
Jumlah Panel = 2130 buah
CT 1 panel = 8,95 menit = 0,1492 jam
Produktivitas perhari
panel
13. Beton k-350 (Pile Cap)
Volume Pekerjaan = 40,500 m3
Waktu Pekerjaan = 20 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=
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14. Concrete Mini Pile
Volume Pekerjaan : 496 bh
Alat Berat yang digunakan per hari :
Crawler Crane = 1 Unit
Perhitungan Produktivitas
 Waktu Persiapan
Pemanasan Mesin = 5 menit








 Waktu Bongkar = 3 Menit
Total Cycle Time
=Waktu persiapan + Waktu Muat + Waktu Pengangkutan +
Waktu Swing + Waktu Penurunan + Waktu Bongkar
= 5 + 0,5 +0,1409 + 0,1367 + 0,1724 + 3
= 8,95 Menit
Jam Kerja = 8 jam
Jumlah Pile = 496 bh





Volume Pekerjaan = 34.144,5 kg
Waktu Pekerjaan = 25 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=








Volume Pekerjaan = 1.243,9 m2
Waktu Pekerjaan = 25 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=






17. Geogrid 30 kN
Volume Pekerjaan = 5.831,4 m2
Waktu Pekerjaan = 25 hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=
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18. Beton k-250 Panel
Volume Pekerjaan = 9,6 m3
Waktu Pekerjaan = 5 hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=






19. Beton Penyambung k-350 GS
Volume Pekerjaan = 3,8 m3
Waktu Pekerjaan = 3 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
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=







Volume Pekerjaan = 3,7 m3
Waktu Pekerjaan = 5 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=







Volume Pekerjaan = 32,7 m2
Waktu Pekerjaan = 5 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
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Target produksi = /hari
=






22. Pasangan Batu Kali 1pc 5 pp GS
Volume Pekerjaan = 262 m3
Waktu Pekerjaan = 15 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=







23. Baja Tulangan GS
Volume Pekerjaan = 5.710,6 kg
Waktu Pekerjaan = 5 hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=






24. Beton k-250 GS
Volume Pekerjaan = 27,9 m3
Waktu Pekerjaan = 5 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=







25. Beton Plat Pilar Hand Rail 1:2:3
Volume Pekerjaan = 32,8 m3
Waktu Pekerjaan = 30 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=






26. Dinding Bata Hand Rail (k-250) 1:3
Volume Pekerjaan = 848,6 m3
Waktu Pekerjaan = 30 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=







27. Pilar Hand Rail dengan Tempel Bata Merah
Volume Pekerjaan = 229 m2
Waktu Pekerjaan = 30 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=






28. Beton k-250 Tembok
Volume Pekerjaan = 60,8 m3
Waktu Pekerjaan = 25 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=
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29. Baja Tulangan Tembok
Volume Pekerjaan = 23220,2 kg
Waktu Pekerjaan = 30 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=






30. Beton k-125 Tembok
Volume Pekerjaan = 60,8 m3
Waktu Pekerjaan =  24 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
57
=






31. Pekerjaan Paving Block Warna
Volume Pekerjaan = 5020,8 m2
Waktu Pekerjaan = 24 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=






32. Pekerjaan Bekisting Tembok
Volume Pekerjaan = 1539,8 m2
Waktu Pekerjaan = 40 Hari
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Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=






33. Pemasangan Sandaran pipa GIP
Volume Pekerjaan = 1204,7 m
Waktu Pekerjaan = 40 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=






34. Pasangan Batu Kali Tembok 1 pc : 5 pp
Volume Pekerjaan = 1539,8 m3
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Waktu Pekerjaan = 20 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=






35. Pelester 1 pc : 3 pp
Volume Pekerjaan = 87,5 m3
Waktu Pekerjaan = 6 Hari
Target Produksi tiap Tenaga Kerja
Target produksi = /hari
=







5.5 Analisis Kebutuhan Bahan & Material
1. Pekerjaan Uitzet
Paku Biasa 2-5 Inch = 6 Doz
Kayu Meranti Usuk 4/6 = 1.44 m3
Kayu Meranti bekisting = 0.96 m3
2. Pekerjaan Timbunan dengan Material (Limestone)
Limestone = 1.2 x 31,071.8000 = 37,286.16 kg
3. Pekerjaan Dinding Tanggul Beton Precast
Beton Precast Panel 2 x 3m, K-400 : 1 x 2,130 = 2,130 bh
Baja WF, 250 x 125 x 6 x 9 : 1.0050 x 165,988.3 =
166,818.24 kg
Batang Tarik : 1.0500 x 94,068 = 174,287.72 kg
Lapisan Pelindung Karat Baja Tarik :  1.0050 x 4,824 =
4,848.12 bh
4. Pekerjaan Beton Penyambung K-350
Semen PC 40 Kg : 11.2 x 124.2 = 1,391.04 kg/m3
Pasir Beton : 0.4169 x 124.2 = 51.778 kg/m3
Air Kerja :  215 x 124.2 = 26,703 ltr
5. Pekerjaan Beton Grouting 1 : 2
Semen Portland : 14.28 x 257.8 = 3,681.384 kg/m3
Pasir Beton : 0.023 x 257.8 = 5.93 kg/m3
6. Pekerjaan Geotekstile non Woven 4mm
Geotekstile Non woven 4mm : 1.1 x 21,241.7 = 23,365.87
m2
Benang : 0.25 x 21,241.7 = 5,310.425 m2
7. Pekerjaan Pengadaan Concrete Sheet Pile CCSP W-1000,
t=350mm
Concrete Sheet Pile CCSP W-1000, t=350mm : 1 x 144 =
144 m2
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8. Pekerjaan Beton K-350 (Pile Cap)
Semen PC 40 Kg : 11.2 x 40.5 = 453.6 kg/m3
Pasir Beton : 0.4169 x 40.5 = 16.885 kg/m3
Air Kerja : 215 x 40.5 = 8,707.5 liter
9. Pekerjaan Concrete Mini Pile
Concrete Mini Pile : 1.03 x 496 = 510.88 bh
10. Pekerjaan Baja Tulangan
Besi Beton Ulir D : 1.05 x 34,114.5 = 35,820.22 kg
Kawat Besi : 0.015 x 34,114.5 = 511.72 kg
11. Pekerjaan Bekisting
Plywood 9mm : 0.34 x 1,243.9 = 422.93 m3
Balok Kayu Biasa : 0.04 x 1,243.9 = 49.76 m3
Paku Biasa : 0.4 x 1,243.9 = 497.56 kg/m3
Minyak Bekisting : 0.2 x 1,243.9 = 248.78 liter
12. Pekerjaan Geogrid 30 KN
Geogrid 30 kN Unaksial : 1.1 x 5,831.4 = 6414.54 m2
Kabel Ties : 0.04 x 5,831.4 = 233.256 m2
13. Pekerjaan Beton K-250
Semen Pc 40 Kg : 9.6 x 9.6 = 92.16 kg/m3
Pasir Beton : 0.4325 x 9.6 = 4.152 kg/m3
Batu Pecah Mesin ½ cm : 0.5468 x 9.6 = 5.25 kg/m3
Air Kerja : 215 x 9.6 = 2064 liter
14. Pekerjaan Ground Sill Beton precast
Beton Precast Panel 2x3m, K-350 : 1 x 30 = 30 bh
Baja WF 250 x 125 x 6 x 9 : 1 x 3.1146 = 3.1146 kg
Batang Tarik : 1 x 936 = 936 kg
15. Pekerjaan Beton Penyambung K-350
Semen PC 40 kg : 11.2 x 3.8 = 42.56 kg/m3
Pasir Beton : 0.4169 x 3.8 = 1.58 kg/m3
Air Kerja : 215 x 3.8 = 817 liter
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16. Pekerjaan Beton Grouting 1 : 2 (Groundsill)
Semen Portland : 14.28 x 3.7 = 52.836 kg/m3
Pasir Beton : 0.023 x 3.7 = 0.0851 kg/m3
17. Pekerjaan Beton K-250
Semen PC 40 kg : 9.6 x 27.9 = 267.84 kg/m3
Pasir Beton : 0.4325 x 27.9 = 12.066 kg/m3
Batu Pecah Mesin ½ cm : 0.5468 x 27.9 = 15.255 kg/m3
Air Kerja : 215 x 27.9 = 5998.5 liter
18. Pekerjaan Baja Tulangan
Besi Beton Ulir D10 : 1.05 x 5,710.6 = 5,996.13 kg
Kawat Besi : 0.015 x 5,710.6 = 85.659 kg
19. Pekerjaan Bekisting
Plywood 9mm : 0.35 x 32.7 = 11.445 m3
Balok Kayu Biasa : 0.04 x 32.7 = 1.308 m3
Paku Biasa : 0.4 x 32.7 =13.08 kg/m3
Minyak Bekisting : 0.2 x 32.7 = 6.54 liter
20. Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1 Pc : 5 Pp
Semen Portland : 136 x 262 = 35,632 kg/m3
Batu Kali : 1.1 x 262 = 288.2 kg/m3
Pasir Beton : 0.544 x 262 = 142.528 kg/m3
21. Pekerjaan Beton Plat Pilar Hand Rail K-250
Semen Portland 40 Kg : 9.6 x 32.8 = 314.88 kg/m3
Pasir Beton : 0.4325 x 32.8 = 14.186 kg/m3
Batu Pecah Mesin ½ cm : 0.78 x 32.8 = 25.584 kg/m3
Air Kerja : 215 x 32.8 = 7052 liter
22. Pekerjaan Dinding Bata Hand Rail (K-250) 1 : 3
Semen Portland : 32.95 x 229 = 7,545.55 kg/m3
Pasir Beton : 0.091 x 229 = 20.839 kg/m3
Bata Merah Cetak : 140 x  229 = 32,060 kg/m3
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23. Pekerjaan Pilar Hand Rail Tempel Bata Merah Cetak
Semen Portland : 32.95 x 1,204.7 = 39,694.865 kg/m
Pasir Beton : 0.091 x 1,204.7 = 109.627 kg/m
Bata Merah Cetak : 140 x 1,204.7 = 168,658 kg/m
24. Pekerjaan Beton K-250
Semen PC 40 kg : 9.6 x 60.8 = 583.68 kg/m3
Pasir Beton : 0.4325 x 60.8 = 26.08 kg/m3
Batu Pecah Mesin ½ cm : 0.5468 x 60.8 = 33.24 kg/m3
Air Kerja : 215 x 60.8 = 13,072 liter
25. Pekerjaan Baja Tulangan
Besi Beton Ulir D10 : 1.05 x 18.3 = 19.215 kg
Kawat Besi : 0.015 x 18.3 = 0.2745 kg
26. Pekerjaan Beton K-125
Semen PC 40kg : 6.9 x 5,020.8 = 34,643.52 kg/m2
Pasir Beton : 0.5175 x 5,020.8 = 2,598.264 kg/m2
Batu Pecah Mesin ½ cm : 0.5326 x 5,020.8 = 2,674.078
kg/m2
Air Kerja : 215 x 5,020.8 = 1,079,472 liter
27. Pekerjaan Paving Block Warna T=8cm, K-300
Paving Block Warna T=8cm, K-300 : 1 x 848.6 = 848.6 bh
Pasir Halus : 0.08 x 848.6 = 67.888 kg
28. Pekerjaan Bekisting
Plywood 9mm : 0.35 x 31.1 = 10.885 m2
Balok Kayu Biasa : 0.04 x 31.1 = 1.244 m2
Paku Biasa : 0.4 x 31.1 = 12.44 kg/m2
Minyak Bekisting : 0.2 x 31.1 = 6.22 liter
29. Pekerjaan Pemasangan 1m Sandaran Pipa GIP diameter 3”
Pipa GIP dia. 3” : 1.2 x 23,220.2 = 27,864.24 kg
Perlengkapan : 0.5 x 23,220.2 = 11,610.1 kg
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30. Pekerjaan Pasangan Batu Kali 1 Pc : 5 Pp
Semen Portland : 136 x 1,539.8 = 209,412.8 kg/m2
Batu Kali : 1.1 x 1,539.8 = 1,693.78 kg/m2
Pasir Beton : 0.544 x 1,539.8 = 837.651 kg/m2
31. Pekerjaan Pelester 1 Pc : 3 Pp
Semen Portland : 6.48 x 87.5 = 567 kg/m3
Pasir Pasang : 0.019 x 87.5 = 1.66 kg/m3
5.5 Analisis Rencana Anggaran Biaya Proyek
Untuk perhitungan Rencana Anggaran Biaya
menggunakan HSPK Denpasar 2015, HSPK Surabaya 2015 dan
AHSP Balitbang 2014.
1. Pekerjaan Pembersihan
Volume = 1 LS
Total biaya Pekerjaan Pembersihan = Rp. 200,000,000.00
2. Pekerjaan Uitzet dan Pemasangan Bowplank
Volume = 1 LS
Total biaya Pekerjaan Uitzet = Rp. 300,000,000.00
3. Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi
Volume = 1 LS
Total biaya Pekerjaan Mobilisasi dan Demobilisasi
= Rp. 334,135,890.20
4. Pekerjaan Pasang Papan Nama Proyek
Volume = 1 LS
Total biaya Pasang Papan Nama Proyek
= Rp. 1,027,812.50




Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000,00 x 1 = Rp.
66.000,00
= 66.000,00 x 57 Hari
= Rp3.780.659
Operator Alat Berat
Biaya Operator per harinya Rp. 110.000,00 x 32 = Rp.
Rp3.520.000
= Rp3.520.000 x 57 Hari
= Rp201.635.163
Mandor
Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500,00 x 1 = Rp.
93.500,00
= 93.500,00 x 57 Hari
= Rp5.355.934
Sewa Alat Berat
Excavator sebanyak 2 buah selama 458,26  jam
= 2 x 458,26 x Rp1.005.000
= Rp460.553.043
Dumptruck sebaanyak 30 buah selama 458,26 jam
= 30 x 458,26 x Rp9.504.000
= Rp4.355.319.523
Total biaya pada Pekerjaan Galian Tanah Biasa
= Rp 5.026.644.322,51
6. Timbunan dengan Material yang ada
Tenaga Kerja
Pekerja
Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000,00 x 1 = Rp.
66.000,00




Biaya Operator per harinya Rp. 110.000,00 x 4 = Rp.
Rp440.000,00
= Rp440.000,00 x 39 Hari
= Rp17.060.591
Mandor
Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500,00 x 1 = Rp.
93.500,00
= 93.500,00 x 39 Hari
= Rp3.625.376
Sewa Alat Berat
Excavator sebanyak 2 buah selama 310,19 jam
= 1 x 310,19 x Rp502.500
= Rp155.871.760
Water Tank Truk sebanyak 30 buah selama 310,19  jam
= 1 x 310,19 x 355.300,00
= Rp110.211.415
Vibro Roller sebanyak 30 buah selama 310,19  jam
= 2 x 310,19 x 82.500,00
= Rp51.181.772
Total biaya pada Timbunan dengan Material yang ada
= Rp 340.510.002,02
7. Timbunan Dengan Material (Limestone)
Tenaga Kerja
Pekerja
Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000,00 x 1 = Rp.
66.000,00




Biaya Operator per harinya Rp. 110.000,00 x 34 =
Rp3.740.000
= Rp3.740.000 x 26 Hari
= Rp95.702.361
Mandor
Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500,00 x 1 = Rp. Rp
93.500,00
= Rp 93.500,00 x 26 Hari
= Rp2.392.559
Sewa Alat Berat
Excavator sebanyak 1 buah selama 204,71 jam
= 1 x 204,71 x 502.500,00
= Rp102.867.244
Dumptruck sebaanyak 28 buah selama 204,71 jam
= 28 x 204,71 x 316.800,00
= Rp1.815.867.861
Water Tank Truck sebaanyak 1 buah selama 204,71 jam
= 1 x 204,71 x 355.300,00
= Rp72.733.795
Vibro Roller sebaanyak 4 buah selama 204,71 jam
= 4 x 204,71 x 82.500,00
= Rp67.554.608
Total biaya pada Timbunan Dengan Material (Limestone)
= Rp 2.158.807.292,22




Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000 x 2.1 = Rp.
138.600,00
= 0.1995 x 124,2 x 138.600,00
= Rp. 3,434,216.94
Tukang Batu
Biaya Tukang Batu per harinya Rp. 71.500 x 0,35 = Rp.
25.025,00
= 0.0333 x 124,2 x 25.025,00
= Rp. 103,344.49
Kepala Tukang
Biaya Kepala Tukang per harinya Rp. 82.500 x 0.0350 =
Rp. 2.887,50
= 0.0033 x 124,2 x 2.877,50
= Rp. 1,192.44
Mandor
Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500 x 0,1050 = Rp.
9.817,50
= 0,01 x 124,2 x 9.817,50
= Rp. 12,162.85
Total biaya pada Beton Penyambung K-350
= Rp125.185.161
9. Pengangkutan, Perakitan, dan Pemasangan Panel
Tenaga Kerja
Operator Alat Berat
Biaya Operator per harinya Rp. 110.000 x 1 = Rp.
110.000




Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000 x 2 = Rp 132.000
= Rp132.000 x 47 Hari
= Rp6.204.000
Mandor
Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500 x 1 = Rp. 93.500
= Rp. 93.500 x 47 Hari
= Rp4.394.500
Sewa Alat Berat
Crane sebanyak 1 buah selama 376 jam
= 1 x 376 x 359.992,00
= Rp135.356.992
Total biaya pada Pengangkutan, Perakitan, dan
Pemasangan Panel Tanggul
= Rp151.125.492
10. Beton Grouting K-350 (1:2)
Tenaga Kerja
Pekerja
Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000 x 0.2500 = Rp.
16.500
= 1.6113 x 257,8 x 16.500
= Rp. 6,853,774.13
Tukang Batu
Biaya Tukang Batu per harinya Rp. 71.500 x 0.2000 =
Rp. 14.300
= 1.289 x 257,8 x 14.300
= Rp. 4,751,950.06
Kepala Tukang
Biaya Kepala Tukang per harinya Rp. 82.500 x 0.0200 =
Rp. 1.650




Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500 x 0.0125 = Rp.
1.168,75
= 0.0806 x 257,8 x 1.168,75
= Rp. 24.273,78
Total biaya pada Beton Grouting K-350
= Rp14.968.268
11. Geotekstile non woven 4mm
Tenaga Kerja
Pekerja
Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000 x 0.2400 = Rp.
15.840
= 169,93 x 21241,7 x 15.840
= Rp. 57,177,308,249.74
Mandor
Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500 x 0.0240 = Rp.
2.244
= 16,993 x 21241,7 x 2.244
= Rp. 810,011,866.87
Total biaya pada Geotekstile non woven
= Rp641.159.473
12. Pemasangan Concrete Sheet Pile CCSP W-1000
Tenaga Kerja
Pekerja
Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000 x 0.0333 = Rp.
2.014,65




Biaya Operator per harinya Rp. 110.000 x 0,0111 = Rp.
1.221,00
= 1 x 1872 x 1.221,00
= Rp. 2,285,712.00
Mandor
Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500 x 0.0560 = Rp.
5.236,00
= 1 x 1872 x 5.236,00
= Rp. 9,801,792.00
Total biaya pada Pemasangan Concrete Sheet Pile
= Rp12.697.380
13. Beton K-350 (Pile Cap)
Tenaga Kerja
Pekerja
Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000 x 2,1 = Rp. 138.600
= 4,2525 x 40,5 x 138.600
= Rp. 23.870.558.25
Tukang Batu
Biaya Tukang Batu per harinya Rp. 71.500 x 0,35 = Rp.
25.025
= 0,7088 x 40,5 x 25.025
= Rp. 718.326,98
Kepala Tukang
Biaya Kepala Tukang per harinya Rp. 82.500 x 0,0350 =
Rp. 2.887,5




Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500 x 0,1050 = Rp.
9.817,5
= 0,2126 x 40,5 x 9.817,5
= Rp. 84.541,56047
Total biaya pada Beton K-350 (Pile Cap)
= Rp3.792.835
14. Concrete Mini Pile
Tenaga Kerja
Pekerja
Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000 x 0,0520 = Rp.
3.432
= 1,0317 x 496 x 3.432
= Rp. 1.756.199,977
Operator Alat Berat
Biaya Operator per harinya Rp. 110.000 x 0,0104 = Rp.
1.144
= 0,2063 x 496 x 1.144
= Rp. 117.079,9985
Mandor
Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500 x 0,0052 = Rp.
486,2
= 0,1032 x 496 x 486,2
= Rp. 24.879,49967





Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000 x 0,0050 = Rp.
330,0




Biaya Tukang Besi per harinya Rp. 71.500 x 0,0050 =
Rp. 357,50
= 6,8289 x 34144,5 x 357,50
= Rp. 83,358,051.94
Kepala Tukang
Biaya Kepala Tukang per harinya Rp. 82.500 x 0,0005 =
Rp. 41,25
= 0,6829 x 34144,5 x 41,25
= Rp. 961,823.68
Mandor
Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500 x 0,0003 = Rp.
28,05
= 0,4097 x 34144,5 x 28,05
= Rp. 392.424,06





Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000 x 0,6600 = Rp.
43.560,00
= 32,839 x 1243,9 x 43.560,00
= Rp. 1,779,355,534.90
Tukang Kayu
Biaya Tukang Kayu per harinya Rp. 71.500 x 0,3300 =
Rp. 23.595,00




Biaya Kepala Tukang per harinya Rp. 82.500 x 0,0330 =
Rp. 2.722,50
= 1,6419 x 1243,9 x 2.722,50
= Rp. 5.560.486,05
Mandor
Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500 x 0,0330 = Rp.
3.085,50
= 1,6419 x 1243,9 x 3.085,50
= Rp. 6.301.884,19
Total biaya pada Bekisting
= Rp94.338.516
17. Geogrid 30 kN
Tenaga Kerja
Pekerja
Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000 x 0,7 = Rp.
46.200,00
= 116,63 x 5.831,4 x 46.200
= Rp. 31,420,828,787.04
Tukang Penyambung Geogrid
Biaya Penyambung Geogrid per harinya Rp. 71.500 x 0,1
= Rp. 7.150,00
= 16,661 x 5.831,4 x 7.150,00
= Rp. 694,678,187.47
Mandor
Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500 x 0,01 = Rp.
935,00
= 1,6661 x 5.831,4 x 935,00
= Rp. 9,084,253.22
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Biaya Pekerja per harinya Rp. 66.000 x 0,8571 = Rp.
56.568,60
= 1,6456 x 9,6 x 56.568,60
= Rp. 893,674.54
Tukang Batu
Biaya Tukang Batu per harinya Rp. 71.500 x 0,2142 =
Rp. 15.315,30
= 0,4113 x 9,6 x 15.315,30
= Rp. 60,466.86
Kepala Tukang
Biaya Kepala Tukang per harinya Rp. 82.500 x 0,7145 =
Rp. 58,946.25
= 1,3718 x 9,6 x 58,946.25
= Rp. 776,302.31
Mandor
Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500 x 0,0715 = Rp.
6.680,58
= 0,1372 x 9.6 x 6.680,58
= Rp. 8,798.09
Total biaya pada Beton K-250
= Rp8.459.984
19. Ground Sill Beton Precast
Bahan dan Material
Beton Precast panel 2x3 m k-350
76
Harga Precast panel per buah Rp. 1.330.000,00
= 30 x Rp. 1.330.000,00
= Rp. 31.920.000
Baja WF 250 x 125 x 6 x 9
Harga Baja WF per kg Rp. 372.750,00
= 3144,6 x Rp. 372.750,00
= Rp. 1.172.149.650
Batang Tarik Dia. 22
Harga Batang Tarik per batang Rp. 282.000,00
= 9366 x Rp. 282.000,00
= Rp. Rp263.952.000
Total biaya pada Ground Sill Beton Precast
= Rp1.468.021.650
20. Beton Penyambung Ground Sill (K-350)
Bahan dan Material
Semen PC 40 kg
Harga Semen PC 40 kg per zak Rp. 58.900,00
= 42,56 x Rp. 58.900,00
= Rp. Rp2.506.784
Pasir Beton
Harga Pasir Beton per m3 Rp. Rp 148.500,00
= 1,58 x Rp. 148.500,00
= Rp 235.257
Batu Pecah Mesin 1/2 cm
Harga Batu Pecah 1/2 cm per m3 Rp.Rp 198.000,00
= 1,99 x Rp. 198.000,00
= Rp 395.988
Air Kerja
Harga Air Kerja per liter Rp. 27,00
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Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 2,66 x Rp. 66.000,00 x 3
= Rp 526.680
Tukang Batu
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 0,443 x Rp. Rp71.500,00 x 3
= Rp 95.095
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,043 x Rp. 82.500,00 x 3
= Rp 10.975
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 0,133 x Rp. 93.500,00 x 3
= Rp 37.307
Total biaya pada Beton Penyambung Ground Sill
= Rp3.792.835
21. Pengangkutan, Perakitan dan Pemasangan Panel
Tenaga Kerja
Pekerja
Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 1 x Rp. 66.000,00 x 12
= Rp 1.320.000
Operator Alat Berat
Biaya Operator Alat Berat per harinya Rp. 110.000,00
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= 2 x Rp. 110.000,00 x 12
= Rp 1.584.000
Mandor
Biaya Mandor per harinya Rp. 93.500,00
= 1 x Rp. 93.500,00 x 12
= Rp 1.122.000
Sewa Alat Berat
Crawler Crane sebanyak 1 buah selama 96 jam
= 1 x 96 x 139.800
= Rp 13.420.800
Total biaya pada Pengangkutan, Perakitan dan
Pemasangan Panel
= Rp17.446.800
22. Beton Grouting Ground Sill
Bahan dan Material
Semen PC
Harga Semen PC per kg Rp. 1.472,50
= 52,83 x Rp. 1.472,50
= Rp 77.801
Pasir Beton
Harga Pasir Beton per m3 Rp. Rp 148.500,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00




Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 0,148 x Rp. Rp71.500,00 x 5
= Rp 52.910
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,0148 x Rp. 82.500,00 x 5
= Rp 6.105
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 0,009 x Rp. 93.500,00 x 5
= Rp 4.324,00
Total biaya pada Beton Grouting Ground Sill
= Rp214.828
23. Beton k-250 Ground Sill
Bahan dan Material
Semen PC 40 kg
Harga Semen PC 40 kg per zak Rp. 58.900,00
= 267,84 x Rp. 58.900,00
= Rp15.775.776
Pasir Beton
Harga Pasir Beton per m3 Rp. Rp 148.500,00
= 12,07 x Rp. 148.500,00
= Rp1.791.912
Batu Pecah Mesin 1/2 cm
Harga Batu Pecah 1/2 cm per m3 Rp.Rp 198.000,00




Harga Air Kerja per liter Rp. 27,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 9,207 x Rp. 66.000,00 x 3
= Rp 3.038.310
Tukang Batu
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 1,53 x Rp. Rp71.500,00 x 5
= Rp 548.584
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,156 x Rp. 82.500,00 x 5
= Rp 64.449
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 0,463 x Rp. 93.500,00x 5
= Rp 216.518




Besi Beton Ulir D10
Harga Besi Beton Ulir per kg Rp. 11.000,00




Harga Pasir Beton per m3 Rp. 19,861,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 5,7106 x Rp. 66.000,00 x 5
= Rp1.884.498
Tukang Besi
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 5,7106 x Rp. Rp71.500,00 x 5
= Rp Rp2.041.540
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,5711 x Rp. 82.500,00 x 5
= Rp235.562
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 0,3426 x Rp. 93.500,00 x 5
= Rp160.182





Harga Plywood 9mm per lembar Rp. 110.000,00




Harga Balok Kayu Biasa per m3 Rp 8.030.000,00
= 1,31 x Rp 8.030.000,00
= Rp10.503.240
Paku Biasa
Harga Paku Biasa per kg Rp 16.500,00
= 13,08 x Rp 16.500,00
= Rp215.820
Minyak Bekesting
Harga Minyak Bekesting per ltr Rp 33.000,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 4,3164 x Rp. 66.000,00 x 5
= Rp1.424.412
Tukang Kayu
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 2,158 x Rp. Rp71.500,00 x 5
= Rp771.557
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,2158 x Rp. 82.500,00 x 5
= Rp89.026
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 0,2158 x Rp. 93.500,00 x 5
= Rp100.896
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Total biaya pada Pekerjaan Bekisting
= Rp14.579.720
26. Pasangan Batu Kali 1 pc : 5 pp
Bahan dan Material
Semen PC
Harga Semen PC per kg Rp. 1.472,50
= 35632 x Rp. 1.472,50
= Rp52.468.120
Pasir Beton
Harga Pasir Beton per m3 Rp. Rp 148.500,00
= 142,53 x Rp. 148.500,00
= Rp21.165.408
Batu Kali
Harga Batu Pecah 1/2 cm per m3 Rp 110.000,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 25,2 x Rp. 66.000,00 x 15
= Rp25.938.000
Tukang Batu
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 13,1 x Rp. Rp71.500,00 x 15
= Rp14.049.750
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 1,31 x Rp. 93.500,00 x 15
= Rp1.837.275
Total biaya pada Pasangan Batu Kali
= Rp148.781.678
27. Beton Plat Pilar Hand Rail
Bahan dan Material
Semen PC 40 kg
Harga Semen PC 40 kg per zak Rp. 58.900,00
= 314,88 x Rp. 58.900,00
= Rp18.546.432
Pasir Beton
Harga Pasir Beton per m3 Rp. Rp 148.500,00
= 14,19 x Rp. 148.500,00
= Rp2.106.621
Batu Pecah Mesin 1/2 cm
Harga Batu Pecah 1/2 cm per m3 Rp.Rp 198.000,00
= 25,58 x Rp. 198.000,00
= Rp4.221.360
Air Kerja
Harga Air Kerja per liter Rp. 27,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00




Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 0,234 x Rp. Rp71.500,00 x 30
= Rp502.342
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,78 x Rp. 82.500,00 x 5
= Rp1.933.437
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 0,078 x Rp. 93.500,00x 5
= Rp219.123
Total biaya pada Beton Plat Pilar Hand Rail
= Rp29.575.169
28. Dinding Bata Hand Rail
Bahan dan Material
Semen PC
Harga Semen PC per kg Rp. 1.472,50
= 27961,4 x Rp. 1.472,50
= Rp41.173.117
Pasir Beton
Harga Pasir Beton per m3 Rp. Rp 148.500,00
= 77,22 x Rp. 148.500,00
= Rp11.467.556
Bata Merah Cetak
Harga Batu Pecah 1/2 cm per m3 Rp 4.400,00





Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 16,97 x Rp. 66.000,00 x 30
= Rp33.604.560
Tukang Batu
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 5,657 x Rp. Rp71.500,00 x 30
= Rp12.134.980
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,566 x Rp. 82.500,00 x 30
= Rp1.400.190
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 0,849 x Rp. 93.500,00x 30
= Rp2.380.323
Total biaya pada Dinding Bata Hand Rail
= Rp624.898.326
29. Pilar Hand Rail dengan Tempel Bata Merah Cetak
Bahan dan Material
Semen PC
Harga Semen PC per kg Rp. 1.472,50
= 7545,6 x Rp. 1.472,50
= Rp11.110.822
Pasir Beton
Harga Pasir Beton per m3 Rp. Rp 148.500,00




Harga Batu Pecah 1/2 cm per m3 Rp 4.400,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 4,58 x Rp. 66.000,00 x 30
= Rp9.068.400
Tukang Batu
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 1,527 x Rp. Rp71.500,00 x 30
= Rp3.274.700
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,152 x Rp. 82.500,00 x 30
= Rp377.850
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 0,229 x Rp. 93.500,00x 30
= Rp642.345
Total biaya pada Pilar Hand Rail dengan Tempel Bata
Merah Cetak
= Rp203.898.709
30. Beton k-250 Pekerjaan Tembok
Bahan dan Material
Semen PC 40 kg
Harga Semen PC 40 kg per zak Rp. 58.900,00




Harga Pasir Beton per m3 Rp. Rp 148.500,00
= 37,84 x Rp. 148.500,00
= Rp5.619.797
Batu Pecah Mesin 1/2 cm
Harga Batu Pecah 1/2 cm per m3 Rp.Rp 198.000,00
= 47,85 x Rp. 198.000,00
= Rp9.473.310
Air Kerja
Harga Air Kerja per liter Rp. 27,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 5,775 x Rp. 66.000,00 x 25
= Rp9.528.750
Tukang Batu
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 0,963 x Rp. Rp71.500,00 x 25
= Rp1.720.469
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,098 x Rp. 82.500,00 x 25
= Rp202.125
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 0,29 x Rp. 93.500,00x 25
= Rp679.044
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Total biaya pada Beton k-250 Pekerjaan Tembok
= Rp77.207.432
31. Baja Tulangan Pekerjaan Tembok
Bahan dan Material
Besi Beton Ulir D10
Harga Besi Beton Ulir per kg Rp. 11.000,00
= 24381,2 x Rp. 11.000,00
= Rp268.193.310
Kawat Besi
Harga Pasir Beton per m3 Rp. 19,861,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 3,87 x Rp. 66.000,00 x 30
= Rp7.662.666
Tukang Besi
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 3,87 x Rp. Rp71.500,00 x 30
= Rp8.301.222
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,387 x Rp. 82.500,00 x 30
= Rp957.833
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 0,232 x Rp. 93.500,00 x 30
= Rp651.327
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Total biaya pada Baja Tulangan Pekerjaan Tembok
= Rp292.684.003
32. Beton k-125 Pekerjaan Tembok
Bahan dan Material
Semen PC 40 kg
Harga Semen PC 40 kg per zak Rp. 58.900,00
= 419,52 x Rp. 58.900,00
= Rp24.709.728
Pasir Beton
Harga Pasir Beton per m3 Rp. Rp 148.500,00
= 31,46 x Rp. 148.500,00
= Rp4.672.404
Batu Pecah Mesin 1/2 cm
Harga Batu Pecah 1/2 cm per m3 Rp.Rp 198.000,00
= 32,38 x Rp. 198.000,00
= Rp6.411.652
Air Kerja
Harga Air Kerja per liter Rp. 27,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 4,18 x Rp. 66.000,00 x 24
= Rp6.621.120
Tukang Batu
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500




Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,709 x Rp. 82.500,00 x 24
= Rp140.448
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 0,21 x Rp. 93.500,00x 24
= Rp471.838
Total biaya pada Beton k-125 Pekerjaan Tembok
= Rp44.575.614
33. Pekerjaan Paving Block Warna
Bahan dan Material
Paving Block Warna T=8 cm k-300
Harga Paving Block per m2 Rp71.500,00
= 5020,8 x Rp71.500,00
= Rp358.987.200
Pasir Halus
Harga Pasir Halus per m3 Rp75.000,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 10,46 x Rp. 66.000,00 x 24
= Rp16.568.640
Tukang Batu
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500




Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 5,23 x Rp. 82.500,00 x 24
= Rp10.355.400
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 5,23 x Rp. 93.500,00x 24
= Rp11.736.120
Total biaya pada Pekerjaan Paving Block Warna
= Rp445.721.520
34. Pekerjaan Bekisting Pekerjaan Tembok
Bahan dan Material
Plywood 9mm
Harga Plywood 9mm per lembar Rp. 110.000,00
= 598,93 x Rp. 110.000,00
= Rp59.282.300
Balok Kayu Biasa
Harga Balok Kayu Biasa per m3 Rp 8.030.000,00
= 61,59 x Rp 8.030.000,00
= Rp10.162.680
Paku Biasa
Harga Paku Biasa per kg Rp 16.500,00
= 615,92 x Rp 16.500,00
= Rp10.162.680
Minyak Bekesting
Harga Minyak Bekesting per ltr Rp 33.000,00





Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 25,407 x Rp. 66.000,00 x 40
= Rp67.073.688
Tukang Kayu
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 12,703 x Rp. Rp71.500,00 x 40
= Rp36.331.581
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 1,27 x Rp. 82.500,00 x 40
= Rp4.192.106
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 1,27 x Rp. 93.500,00 x 40
= Rp4.751.053
Total biaya pada Pekerjaan Bekisting Pekerjaan Tembok
= Rp686.539.847
35. Pemasangan sandaran Gip
Bahan dan Material
Pipa GIP dia, 3”
Harga Pipa GIP dia, 3” per m Rp192.500,00
= 1445,54 x Rp192.500,00
= Rp278.285.700
Perlengkapan
Harga Perlengkapan 5% harga pipa





Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 18,07 x Rp. 66.000,00 x 40
= Rp47.706.120
Tukang Kayu
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 6,02 x Rp. Rp71.500,00 x 40
= Rp17.227.210
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,602 x Rp. 82.500,00 x 40
= Rp1.987.755
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 3,765 x Rp. 93.500,00 x 40
= Rp14.079.931
Total biaya pada Pemasangan sandaran Gip
= Rp440.453.379
36. Pasangan Batu Kali 1 pc : 5 pp
Bahan dan Material
Semen PC
Harga Semen PC per kg Rp. 1.472,50
= 2488,9 x Rp. 1.472,50
= Rp3.664.758
Pasir Beton
Harga Pasir Beton per m3 Rp. Rp 148.500,00




Harga Batu Pecah 1/2 cm per m3 Rp 110.000,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 11,37 x Rp. 66.000,00 x 20
= Rp1.811.700
Tukang Batu
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 0,68 x Rp. Rp71.500,00 x 20
= Rp981.338
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,068 x Rp. 82.500,00 x 20
= Rp113.231
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 0,068 x Rp. 93.500,00 x 20
= Rp128.329
Total biaya pada Pasangan Batu Kali
= 10.392.002,70
37. Pekerjaan Pelester 1pc : 3pp
Bahan dan Material
Semen PC
Harga Semen PC per kg Rp. 1.472,50




Harga Pasir Beton per m3 Rp. Rp 148.500,00




Biaya pekerja per harinya Rp. 66.000,00
= 1,55 x Rp. 66.000,00 x 5
= Rp615.780
Tukang Batu
Biaya pekerja per harinya Rp. Rp71.500
= 0,778 x Rp. Rp71.500,00 x 5
= Rp333.548
Kepala Tukang
Biaya pekerja per harinya Rp. 82.500,00
= 0,0778 x Rp. 82.500,00 x 5
= Rp38.486
Mandor
Biaya pekerja per harinya Rp. 93.500,00
= 0,0778 x Rp. 93.500,00 x 5
= Rp43.618
Total biaya pada Pekerjaan Pelester
= 1.415.930,13
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Tabel 1 Rencana Anggaran Biaya tiap Item Pekerjaan
URAIAN PEKERJAAN VOLUME SATUAN JUMLAH (Rp)
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
Membersihkan Lapangan Kerja 73.770,4800 m2 Rp200.000.000,00
Uitzet/ Pasang Bowplank 227.410,7640 m3 300.000.000,00
Mobilisasi dan Demobilisasi 22.955,5200 m3 334.135.890,20
Pasang Papan Nama Proyek 56.894,8800 m2 1.027.812,50
II. PEKERJAAN TANAH
Galian Tanah Biasa 69.556,7000 m3 Rp5.026.644.323
Timbunan DenganMaterial Yang Ada 23.541,1000 m3 Rp340.510.002
Timbunan DenganMaterial (Limestone) 31.071,8000 kg Rp2.158.807.292
III. PEKERJAAN STRUKTUR TANGGUL
Dinding Tanggul Beton Precast
Beton Precast Panel 2 x 3 m,, K-400 2.130,0000 bh Rp2.832.900.000
Baja WF, 250 x 125 x 6 x9 165.988,3000 kg Rp22.020.007.878
Batang Tarik 94.068,0000 kg Rp27.853.534.800
Beton Penyambung K-350 124,2000 m3 Rp125.185.161
Pengangkutan, Perakitan, dan Pemasangan Beton 2x3m 1.065,0000 set Rp151.125.492
Beton Grouting K-350 257,8000 m3 Rp14.968.268
Geotekstile non woven 4 mm 21.241,7000 m2 Rp337.052.675
Pengadaan Concrete Sheet Pile CCSP W-1000, t=350mm 144,0000 bt Rp127.353.600
Pemasangan Concrete Sheet Pile CCSP W-1000 1.872,0000 bt Rp12.697.380
Beton K-350 (Pile Cap) 40,5000 m3 Rp9.903.844
Test PDA 2,0000 kali Rp3.500.000
Concrete Mini Pile 496,0000 bh Rp73.012.291
Baja Tulangan 34.144,5000 kg Rp430.381.691
Bekisting 1.243,9000 m2 Rp94.338.516
Geogrid 30 KN 5.831,4000 m2 Rp701.546.577
Beton K-250 Panel 9,6000 m3 Rp8.459.984
IV. PEKERJAAN GROUND SILL
Ground Sill Beton Precast
Beton Precast panel 2x3 m, k-400 30 bh Rp31.920.000
Baja, WF 250 x 125 x 6 x 9 3,1146 kg Rp1.172.149.650
Batang Tarik 936 kg Rp263.952.000
Beton Penyambung 3,8 m3 Rp3.792.835
Pengangkutan perakitan dan pemasangan panel GS 15 set Rp17.446.800
Beton Grouting 1:2 3,7000 m3 Rp214.828
Beton k-250 1:2:3 27,9000 m3 Rp24.618.141
Baja Tulangan 5.710,6000 kg Rp71.980.485
Pekerjaan Bekesting 32,7000 m2 Rp14.579.720
Pasangan Batu Kali 1 pc : 5 pp 262,0000 m3 Rp148.781.678
V. PEMASANGAN PATUNG DAN TEMBOKBeton Plat Pilar Hand Rail 1:2:3 32,8 m3 Rp29.575.169
Dinding Bata Hand Rail (k-250) 1:3 229,0 bh Rp624.898.326
Pilar Hand Rail dengan Tempel Bata Merah cetak 1.204,7 m Rp203.898.709
Beton K-250 60,8 m3 Rp77.207.432
Baja Tulangan 18,3 m3 Rp292.684.003
Beton k-125 5.020,8 m2 Rp44.575.614
Pekerjaan Paving Block Warna T=8cm, k-300 848,6 bh Rp445.721.520
Pekerjaan Bekesting 31,1 m2 Rp686.539.847
Pemasangan 1 m sandaran Pipa GIP dia. 3" 23.220,2 kg Rp440.453.379
Pasangan Batu Kali 1 pc : 5 pp 1.539,8 m2 Rp874.404.686
Pelester 1 pc : 3 pp 87,5 m3 Rp1.415.930
JUMLAH Rp68.627.904.229,71
5.5 Jadwal Pekerjaan







Durasi obot Mei Juni Juli Agustus September
(%) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
I. PEKERJAAN PERSIAPAN
Membersihkan Lapangan Kerja
  erja 6 0,2914 0,291
4Uitzet/ Pasang Bowplank 6 0,4371 0,437
1Mobilisasi dan Demobilisasi 8 0,4869 0,243
4
0,243
4Pasang Papan Nama Proyek 1 0,0015 0,001
5II. PEKERJAAN TANAH













































9III. PEKERJAAN STRUKTUR TANGGUL
Dinding Tanggul Beton Precast












































































































3Test PDA 1 0,0051 0,005








































4Beton K-250 5 0,0123 0,009
9
0,002
5IV. PEKERJAAN GROUND SILL
Beton Precast panel 2x3 m, k-400 5 0,0465 0,046
5Baja, WF 250 x 125 x 6 x 9 5 1,7080 1,708
0Batang Tarik 5 0,3846 ,384
6Beton Penyambung 5 0,0055 0,001
1
0,004





5Beton Grouting 1:2 5 0,0003 0,000
3
0,000
1Pekerjaan Bekesting 5 0,0212 0,012
7
0,008





7Baja Tulangan 5 0,1049 0,062
9
0,042
0Beton k-250 1:2:3 5 0,0359 ,014
3
0,021
5V. PEMASANGAN PATUNG DAN TEMBOK
































































































































































































Berdasarkan data dan analisa pembuatan Long Storage
Muara Tukad Mati, dapat disimpulkan Tugas Akhir ini, yaitu :
1. Item pekerjaan pekerjaan Long Storage Muara Tukad Mati
antara lain :
a. Pekerjaan Persiapan
b. Pekerjaan Galian Tanah
c. Pekerjaan Struktur Tanggul
d. Pekerjaan Ground Sill
e. Pekerjaan Pemasangan Tembok
2. Metode Pelaksanaan yang digunakan untuk mengerjakan item-
item pekerjaan Long Storage Muara Tukad Mati adalah
system parallel atau item-item pekerjaan diatas dikerjakan
secara bersamaan
3. Untuk menyelesaikan pembuatan pekerjaan Long Storage
Muara Tukad Mati dibutuhkan waktu selama 102 hari. Dan
untuk time schedule masing-masing item pekerjaan dapat
dilihat pada Kurva S, Network Planning. Pengerjaan Kurva S
dan Network Planning dikerjakan saling berkaitan. Dengan
total biaya yang dibutuhkan Rp 68.627.904.229,71,-
100
6.2 Saran
Dalam pembangunan long storage muara Tukad
Mati ini mempertimbangkan adanya lintasan kritis pada time
schedule time schedule yang sudah direncanakan
sebelumnya yang berdasarkan pada resource yang
digunakan, akses jalan, keadaan sosial mayarakat, iklim dan
cuaca, serta dana yang sudah dianggarkan.
Agar pembangunan long storage muara Tukad Mati
ini memberikan maanfaat yang optimal bagi masyarakat
sekitar maka proses pemeliharaan haruslah dilakukan oleh
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